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第壹章 工程概要 

一、 工程概要 

(一) 工程名稱：臺中市南區復興路(忠明南路至文心南路)人行環境暨車道配置

改善工程 

(二) 主辦單位：臺中市政府交通局 (以下簡稱業主) 

(三) 設計單位及設計技師：中瀛工程顧問有限公司-周中台 

(四) 監造單位及監造技師：中瀛工程顧問有限公司-周中台 

(五) 廠商及主任技師：全壕營造有限公司-曾韋鈞 

(六) 工程地點：臺中市南區復興路(忠明南路至文心南路) 

(七) 契約金額：參仟捌佰捌拾伍萬元整 

(八) 契約工期：開工日起計 360日曆天 

(九) 工程說明：本工程道路範圍內既有喬木種類為印度紫檀，移植及移除原因

係欲設置偏心車道，原中央分隔島 12棵喬木預計辦理移植或移

除作業，經樹木健診後，包含印度紫檀共計 10株建議移除；其

中樹型優良印度紫檀共 2 株移植至公景工科南區新闢公園內。 

二、 工程基地位置 

(一) 工區位置:臺中市南區復興路(文心南路至忠明南路)，如下圖所示。 

 
圖1-1 工區平面車道配置及既有喬木位置
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(二) 定植區配置 

本案印度紫檀採單株獨立種植方式，於每塊預定綠地內僅配置一棵植

株。後續將依實際定植狀況，提供詳細之位置平面圖，以利養護管理。 

三、 工程規模概述 

(一) 契約內容及數量： 

表 1-1 植栽工程移植契約數量內容 

項次 項目及說明 單位 數量 備註 

1 喬木移植，米高直徑＜30cm(區外移植) 株 2  

2 喬木移除及處理費(含運費)，米高直徑＜30cm 株 1  

3 喬木移除及處理費(含運費)，米高直徑＜50cm 株 9  

(二) 工作範圍：南區復興路(忠明南路至文心南路) 人行環境暨車道配置改善工

程基地位於南區復興路上，南起文心南路路口北至德富路路口間之喬木移植

及移除工作。 

(三) 樹木健診: 

於 115 年 1 月 12 日經專家會勘後，因有樹型不佳、大量枯枝及腐朽、自生

樹種、生長雜亂、羽葉掉落造成意外、中空、根株隆起…等生長位置不當或

有生長條件惡劣喬木，包含印度紫檀共計 10 株建議移除；其中樹型優良印

度紫檀共 2株建議移植，擬依健診結果提請移除相關工作項目。 

圖1-2 陳秋銓委員現場勘查樹木健診情形 
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(四) 移植樹木定植位置： 

印度紫檀 2株移植依審查會決議移植至南區細公兼兒 1特色公園內，經交通

局主辦單位於 115年 4月 1日上午 9：05電洽建設局公景工科蕭工程司，確

認預計移植南區細公兼兒 1，因該工程尚未整地完成，俟整地完成後進行現

勘確認移植位置。 

 

圖1-3 115年第9次專案審查會議發言紀錄 
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第貳章 人員組織 

一、 植栽移植工程人員組織 

為配合工程之進度推展，現場人員、機具均須有明確的編制以因應實際的需

求。透過每日施工數量，分析出最佳的人員機具組合，不但能有效地控制工程進

度，更能節省許多不必要的人力浪費。 

(一) 植栽移植及移除工程組織圖 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖2-1 植栽移植及移除工程組織圖 

為配合工程之進度推展，現場人員、機具均明確的編制以因應實際的需求。

透過每日施工數量，分析出最佳的人員機具組合，不但能有效地控制工程進度，

更能節省許多不必要的人力浪費。 

全壕營造有限公司 

工地主任：陳麗華 

植栽施工人員 

王存宏 

汪學忠 

陳舒義 

澆水養護人員 

李秉瑞 

 

負責植栽種植及移植施

工及維護之全般事宜 

負責執行植栽種植及移

植前中後澆水養護管理

維護之工作 

品管人員：郭家銘 

協力廠商： 

品居園土木包工業 

(04)24063116 

 

主辦工程師：黃裕峯 

職安人員：林綠玟 

施工組長：林雨靜 

TEL：0926-248567 

機具工 

陳世昌 

負責執行操作機械施作種

植及移植前鬆土整地等相

關工作 

工地負責人：張凱富 
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(二) 植栽移植工程人員編組表 

表 2-1 植栽移植工程人員編組表  

名  稱 職      掌 人數 

植栽施工組長 負責景觀植栽工程施工及管理維護、移植、管理維護等移

植作業處理事宜 

1 

植栽施工人員 受組長指揮執行植栽移植前中後等相關工作 3 

澆水養護人員 受組長指揮執行植栽移植前中後澆水維護之工作 1 

機具工 受組長指揮執行操作機械施作移植前鬆土整地等相關工作 1 

雜工 受組長指揮執行清潔整理協助種植及移植等相關工作 2~5 

附  註 人員依實際狀況予以增減調整  

 

(三) 植栽移植工程機具編組 

表 2-2 植栽移植工程機具編組表  

項次 種   類 型式 數量 用     途 備註 

1 挖土機 履帶式 40 1 
鬆土、挖掘樹穴、回填、整地、

移植喬木 
自有 

2 挖土機 履帶式 60 1 
鬆土、挖掘樹穴、回填、整地、

移植喬木 
自有 

3 傾卸式卡車 10.5噸卡車 1 小搬運、廢棄物運棄 自有 

2 水  車 3.5 噸卡車 1 澆水 自有 

3 抽水機 1HP 1 抽水至儲水桶內 自有 

4 吊車 24 噸吊卡 1 載運及吊運苗木 自有 

5 貨車 3.25頓 1 載運工具及植栽材料 自有 

附註 機具將依實際狀況予以增減調整 

機具設備依照其分區及分項時間，依照現場進場時間自行調配運用。 
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第參章 預定作業進度 

一、 預定作業進度 

本項工作包含喬木移植及移除工作，於本工程施工期間進行移植及移除喬木。 

(一) 移植作業流程 

 

圖3-1 植栽移植作業流程圖 

(二) 移除作業流程 

圖3-2 植栽移植作業流程圖 
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二、 植栽移植工程預定進度表 

(一) 喬木移植預定進度表 

表 3-1 移植預定進度表  

預計施工日期：115年 3 月 15日 預計完工日期：115年 4月 8日 
工序 數量 單位 開始日期 預計完成日期 工期 備註 

既有印度紫檀移植 2株 2 株 115年 3月 15日 115年 4月 8日 25  

斷根 2 株 115年 3月 15日 115年 3月 21日 7  

修剪(縮小冠幅) 2 株 115年 3月 15日 115年 3月 21日 7  

防風支架架設 2 株 115年 3月 15日 115年 3月 21日 7  

挖掘移植 2 株 115年 4月 01日 115年 4月 07日 7  

吊運及定植 2 株 115年 4月 01日 115年 4月 08日 8  

(二) 喬木移植移除預定時程 

表 3-2 移除預定進度表  

預計施工日期：115年 3 月 15日 預計完工日期：115年 3月 21日 
項次 工序 數量 單位 開始日期 預計完成日期 工期 備註 

1 縮小樹幅及斷根、挖除 10 株 115年 3月 15日 115年 3月 21日 7  

2 吊運及清除 10 株 115年 3月 15日 115年 3月 21日 7  

  上述施工日期為預計時間，詳細施工日期以現場能施作時間為準。因斷根

預定日期為移植適期(詳表 3-3)，依照施工圖說斷根作業施工說明內容 2.可配合

該株移植適期者可不進行斷根程序，移植時斷根相關尺寸參考對照表規定處理。

規定若適用於移植適期內之樹種將直接斷根後立即進行移植以利存活。本移植工

作內之移除及移植樹種：印度紫檀。 

本案移除數量共計 10 株印度紫檀，儘量不影響周遭住戶及用路人通行，將由

具有專業人員負責指導施工，另考量移除喬木樹高>4.5m，將依「臺中市行道樹改

善處理標準作業流程」在現地修剪枝幹、縮小冠幅、斷根、挖除後機具吊運移除, 

移除後運至專業破碎場，進行破碎處理再利用。 
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表 3-3 植栽斷根移植種植適期一覽表  

(資料來源：節錄自公共工程委員會施工綱要規範第 02905章 V4.0 移植) 

性

狀 

分

類 

項

號 

應用 

分類 

例舉台灣地區 

常見植物 

適期判斷 

通則 

作業適期 

時段 

喬

木

類 

2 

-7 

熱帶

落葉

性闊

葉系 

菩提樹、印度紫檀、印度黃檀、鳳凰木、

藍花楹、大花紫薇、阿勃勒、黃金風鈴

木、洋紅風鈴木、台灣刺桐、黃脈刺桐、

火炬刺桐、珊瑚刺桐、雞 

冠刺桐、大花緬梔、鈍頭緬梔、紅花緬

梔、黃花緬梔、雜交緬梔、黃槿、黃槐、

羊蹄甲、洋紫荊、艷紫荊、鐵刀木類、

盾柱木類、雨豆樹、金龜樹、 

墨水樹、桃花心木、美人樹、木棉、吉

貝木棉、黑板樹、小葉欖仁、欖仁、第

倫桃、火焰木、蘋婆、掌葉蘋婆、蘭嶼

蘋婆、日日櫻、番荔枝類、垂枝暗羅、

長葉暗羅 

休眠期間: 

冬季低溫或

是夏季枯水

期間之落葉

後至萌前之

期間內或生

長旺季：萌

芽期間 

冬季落葉後

至早春萌芽

前或清明中

秋期的春秋

期間或夏季

枯水期之落

葉期間僅冬

季低溫寒流

時期不適植 

三、 調查成果 

(一) 喬木移植數量 

工區內既有喬木 12株，移植樹種現況統計(詳表 3-4)。 

依據施工圖說 O-04 補充說明第 19 項說明本工程工區範圍內既有喬木須

配合台中市政府公園科之決議事項辦理喬木移植或保留作業，若最終決議為

移植喬木，其移植後之植穴將以植栽帶或濕式紙模鋪面方式處理，種類為印

度紫檀，由本工程辦理移植，倘無適宜地點可供移植則採移除處理。 

1. 常見的樹木缺陷包含：盤根、根領覆蓋過深、植穴過小、根系腐朽或斷

裂、樹體傾斜、樹幹腐朽、開放性傷口或潰瘍、內生樹皮、不定枝、枯

枝或懸掛枝條、過長枝條、不平衡樹冠、等勢幹或多幹、樹幹彎曲變形、

樹幹勒痕嚴重造成結構不良、尖削度或活冠比不足。 

2. 或為不具移植價值樹木包含：先驅樹種、果樹、外來入侵物種、移植成

活率低之樹種、生長狀況不佳、樹形不佳、米徑小於 10 公分等不具移

植價值、或有影響公安之虞者等。 

3. 經專業人員丈量、調查並拍照、建議判斷後將規格、位置及編號等移植

樹木現況調查紀錄(詳表 3-5) 及喬木現況調查照片(詳附件一)作為移

除或移植的判定參考。 
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表 3-4 移植及移除樹木現況統計表  

項次 樹種 
移植，喬木類，10

≦米高直徑＜20cm 

移植，喬木類，20

≦米高直徑＜30cm 
移除 調查數量 單位 

1 印度紫檀 2 0 10 12 株 
 小計 2 0 10 12 株 

備註：依各單位需求媒合結果由本工程辦理移植，倘無適宜地點可供移植則採移除處

理。 

 

表 3-5 樹木現況調查紀錄表 

編

號 
樹種 N E 

米徑

(cm) 

樹高

(M) 

樹寬

(M) 
現況描述 

建

議

移

植 

建

議

移

除 

01 印度紫檀 24.115756 120.656047 37.3 12.87 3.5 
樹型不佳，主幹 350cm，

300cm處中空腐朽 
 ˇ 

02 印度紫檀 24.115727 120.656018 32.28 12.88 3.5 
樹型不佳，主幹

300~1000cm，創傷腐朽 

 
ˇ 

03 印度紫檀 24.115698 120.655981 20.5 12.88 1.8 
樹型不佳，創傷未癒合、

腐朽 

 
ˇ 

04 印度紫檀 24.115675 120.655944 41 12.88 3.5 
主幹 200~250cm處，多處

傷創腐朽、中空 

 
ˇ 

05 印度紫檀 24.115652 120.655922 14.5 12.88 2 疏枝修剪後移植 ˇ  

06 印度紫檀 24.115626 120.655881 32.3 12.89 3 
樹型不佳，主幹傾斜多處

創傷腐朽 

 ˇ 

07 印度紫檀 24.115596 120.655839 38 12.89 3.2 
樹型不佳，主幹傾斜多處

創傷腐朽 

 ˇ 

08 印度紫檀 24.115565 120.655803 34.8 12.90 2.8 
主幹 200cm，300~520cm

中空腐朽 

 ˇ 

09 印度紫檀 24.115540 120.655770 47.3 12.91 3.5 
主幹 40cm，倒枝幹 600cm

處中空腐朽 

 ˇ 

10 印度紫檀 24.115509 120.655740 12.9 12.92 2.6 疏枝修剪後移植 ˇ  

11 印度紫檀 24.115489 120.655704 37 12.92 3.5 
樹型不佳，主幹 400cm

以上多處傷創腐朽 

 
ˇ 

12 印度紫檀 24.115466 120.655675 37.3 12.87 3.5 
主幹 200、300、500cm

處中空腐朽、榕樹入侵 

 
ˇ 
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圖 3-3專家現勘紀錄(一) 
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圖3-4 專家現勘紀錄(二) 
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四、 現況紀錄照片 

編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

01 
印度

紫檀 
37.3 12.87 3.5 

樹型歪斜、傷創

腐朽、中空、根

株隆起 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

02 
印度

紫檀 
32.28 12.88 3.5 

樹型歪斜、傷創腐

朽、中空、根株隆

起、破壞設施 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

03 
印度

紫檀 
20.5 12.88 1.8 

樹型歪斜、傷創

腐朽、根株隆起 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

04 
印度

紫檀 
41 12.88 3.5 

樹型歪斜、傷創

腐朽、中空、根

株隆起 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

06 
印度

紫檀 
32.3 12.89 3 

樹型歪斜、傷創

腐 朽 、 根 株 隆

起、破壞設施 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

07 
印度

紫檀 
38 12.89 3.2 

樹型歪斜、傷創

腐 朽 、 根 株 隆

起、破壞設施 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

08 
印度

紫檀 
34.8 12.90 2.8 

樹型歪斜、傷創

腐朽、中空、根

株隆起、破壞設

施 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

09 
印度

紫檀 
47.3 12.91 3.5 

樹型歪斜、傷創

腐朽、中空、根

株隆起、破壞設

施 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

11 
印度

紫檀 
37 12.92 3.5 

樹型歪斜、傷創

腐朽、中空、根

株隆起、破壞設

施 

移植 保留 移除 

  V 
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編

號 

樹種

名稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 
備註說明 建議處理方式 

12 
印度

紫檀 
37.3 12.87 3.5 

樹型歪斜、傷創

腐朽、中空、根

株隆起 

移植 保留 移除 

  V 
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第肆章 分項施工計畫 

一、 植栽移除及移植一覽表 

表 4-1植栽移植及移除項目一覽表 

項

次 
編號 

樹

種

名

稱 

米徑

Ø(cm) 

樹高

H(M) 

冠幅

W(M) 

建議處理方式 樹木健診紀錄現況描述 

移
植 

保
留 

移
除 

補充意見：                                 

A.樹型歪斜、B.傷創、C.腐朽、

D.中空 E.根株隆起、F.破壞鋪面 

1 01 

印

度

紫

檀 

37.3 12.87 3.5     V A、B、C、D、E 

2 02 32.28 12.88 3.5     V A、B、C、D、E、F 

3 03 20.5 12.88 1.8     V A、B、C、E 

4 04 41 12.88 3.5     V A、B、C、D、E、F 

5 05 14.5 12.88 2  V    疏枝修剪後移植 

6 06 32.3 12.89 3     V A、B、C、E、F 

7 07 38 12.89 3.2     V A、B、C、E、F 

8 08 34.8 12.90 2.8     V A、B、C、D、E、F 

9 09 47.3 12.91 3.5     V A、B、C、D、E、F 

10 10 12.9 12.92 2.6 V     疏枝修剪後移植 

11 11 37 12.92 3.5     V A、B、C、D、E、F 

12 12 37.3 12.87 3.5     V A、B、C、D、E、F 

二、 移植計畫 

依施工規範第 02902章 種植及移植一般規定之規定及圖說所示既有喬木移植及修

剪總則說明辦理。 

(一) 斷根前先確認環境及喬木生長狀況，決定是否先立支架再斷根，避免移植作

業中發生傾倒傷人等意外。 

(二) 目前喬木為行道樹，斷根後固定不易，置於現場恐有行車安全疑慮，故本案

建議於移植適期內，一次性斷根不養根方式作業。 

(三) 斷根之開挖必須以人工開挖為主大型機具為輔，避以免傷及樹根。 

(四) 斷根方式: 一次性移植須加大土球，斷根土球之直徑由原來預留樹幹基部直

徑之3倍加大到4倍以上為宜，加大的土球需確保挖掘後的根球能在吊運時不

因土球過重而造成根系與土球分離為原則，斷根寬度及深度如下：  

1. 斷根部份鏟出1條約20公分以上寬度之環溝。 

2. 斷根深度視根系的深淺而定，約為30至120公分，露出之根剪斷或作環

狀剝皮。 

3. 斷根土球之直徑為樹幹基部直徑之4倍以上。 

4. 現地喬木密度高，挖掘時務必由外側向內逐棵挖掘，以保持挖掘的土球
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完整。 

(五) 斷根切口務必平滑，以助癒合組織之形成並快速長出新根。若造成傷口時須

塗抹抗菌癒合劑。 

(六) 移植樹木之挖取應於24小時以前通知業主及監造單位，不可置於現場，挖取

後應盡速運出。 

三、 修剪計畫 

(一) 進行修剪作業其施工人員須有相關證照或修習完成樹木修剪課程(不限縣

市)，並事先提送修習課程證明，始可進行修剪作業。若修剪作業人員若有

工程技能低劣、態度不佳、不服從指揮等行為，監造單位得隨時通知改善或

禁止該名工作人員於現場施作。修剪作業若有使用梯具時，應有三人以上之

編制進行作業，以策施工作業安全。 

(二) 若發現修剪作業未按修剪計畫書施作時，監造單位得隨時通知停工改進，若

違反情節重大者，經甲方及監造單位通知，但仍未改善者，將陳報甲方懲罰

性扣點辦理。 

(三) 移植剪可以樹冠補償式修剪。 

(四) 修剪時、先將枯、死、病、斷枝先行修除後、再進行其他健康枝條的修剪工

作。 

(五) 修剪時必須考量樹枝未來的長勢，以便使用最短時間恢復原樹形。 

(六) 修剪位置疏剪、截剪必須正確。 

(七) 修剪時過大樹枝會有使樹皮撕裂之虞，必須採行「三段式修剪法」以免傷及

樹皮。 

(八) 修剪後之傷口以小為原則，以免破壞樹木的創傷之自我癒合能力。 

(九) 本案有分枝過低者，可視植栽生長情況選擇保留其一。 

(十) 整枝修剪與除葉： 

本項作業係先進行整枝修剪前判定，再依序進行不良枝修剪、疏刪修剪、

短截修剪、各枝條老葉摘除等。過程中如遇有新生嫩芽及結果枝時一併摘

除。以減少植栽水分蒸散量，提高移植成活率。 

1. 植栽之不良枝，如病蟲害枝、枯乾枝、幹頭枝、分蘗枝、徒長枝、下垂枝、

平行枝、交叉枝等，經判定後得予以修剪去除。 

2. 修除之枝條直徑如超過[10cm]時，須以三刀法(詳圖3-2)之方式分次修除。 

3. 修剪下刀之位置角度，應自枝條之樹皮脊線至領環進行修除(詳圖3-2)。 

4. 修剪後之傷口直徑大於[2cm]以上時，得以傷口保護藥劑予以塗佈保護。 
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5. 不良枝判定修剪之後，得再進行疏刪判定修剪，係以主幹為中心，判定樹

冠左右兩側之內部枝葉分生比例及疏密程度是否對稱，再將較茂密之一側

予以疏刪修剪，以達到樹冠左右疏密程度相當之狀態。 

6. 疏刪修剪之後得再進行短截判定修剪；係評估植栽樹冠天際線之各末梢枝

條，其較為突出樹冠之末梢枝葉部分，得經判定後予以短截修除。 

7. 補償修剪除葉作業後，該植栽規格仍須符合檢查驗苗標示之規格，且須保

有美觀之原樹型為目標。 

 

 

圖 4-1 喬木類植栽不良枝判定修剪作業詳圖 
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圖 4-2修剪下刀角度位置作業詳圖 

四、 預計修剪位置說明及示意照片 

(一) 工程預計修剪位置說明： 

本計畫道路範圍內既有喬木為行道樹，進行修剪範圍說明及具體下刀位置標示，

其餘未標示樹木將突出樹冠之末梢枝葉部分，予以短截修除後，將依原樹型修剪後移

植。 
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(二) 預計修剪位置示意照片 
 

樹木編號：010印度紫檀 

 

修剪說明： 1.突出樹冠之末梢枝葉部分，予以短截修除。 

           2.樹冠內將較茂密之一側予以疏刪修剪，並矮降樹高。 

現況規格 預計修剪後規格 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M) 米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M) 

12.9 12.92 2 12.9 10 1.5 

 

內側疏刪修剪 

矮降及樹冠修剪 
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樹木編號：005印度紫檀 

  

修剪說明：突出樹冠之末梢枝葉部分，予以短截修除，並矮降樹高。 

現況規格 預計修剪後規格 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M) 米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M) 

14.5 12.88 2 14.5 10 1.5 

 

矮降及樹冠修剪 
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五、 定植計畫 

(一) 工地準備工作 

1. 施工前應與相關單位充分溝通協調，如有管線工程或其他工程須進行時，應先

讓該項工程辦理後再進行植栽工程。 

2. 依移植樹木媒合單位或業主指定種植位置，於現場放樣標示植物預定定植位

置，經工程司認可後再行施工。 

表 4-2移植樹木媒合單位統計表 

項次 媒合接收單位 地點/位置 地址 移植數量 單位 

1 台中市新建工程處 公園景觀工程科 南區細公兼兒 1公園 2 株 

 樹木移植小計   2 株 

 

3. 種植位置如遇有地上物或地下管線及其他特殊情況，經徵得工程司同意後，得

酌予調整株距或稍予移位。 

(二) 定植 

1. 植穴大小：須為土球之 1.5~2倍寬，深度為土球之 1.3倍深，挖掘後土球坑內

不可有石塊(大於 3cm 以上)、水泥塊、垃圾等不利生長之雜物。 

2. 植穴形狀：必須製作饅頭狀以利土球放置，放置需小心置放避免土球破裂。 

3. 客土要求：砂質壤土拌合有機質，不可含有礦渣、粘土、石塊、水泥、有害物

質等。 

4. 定植高度：土球進入植穴中應略高於完成高度約 5cm，不可過低以免造成樹木

死亡。 

5. 回填土壤：土壤回填至土球 1/2高度時，需先加水搗實避免空隙造成土壤鬆動。 

6. 蓄水環溝：定植完後需在樹穴外圍施作蓄水環溝，以利於澆水養護。 

7. 定植時需環視主幹是否直立，避免歪斜之情況。 

8. 移植樹木於挖掘根球完成後當天立即種植完成，避免因放置過久影響存活率。 

 

(三) 立支架 

1. 支架之設立及方法 

喬木種植應依圖說規定設立支架以穩固植物。支架與苗木接觸處應墊以布條或

柔軟物質，以防苗木受傷。支架之設立，應力求整齊美觀，所有支柱應予防腐

處理。 
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圖 4-3 (移植)立支架固定作業詳圖 

六、 搬運計畫 

(一) 移植位置動線 

1. 運輸與裝卸事先調查運輸沿線的交通狀況及管線、天橋、牌樓之高度限制，事

先詳細調查以作妥善之處理。(本工區至定植區之間無高度限制) 

2. 經現場查看後運輸沿線的交通狀況良好，除常見電線高度 4.5 公尺外，其餘沿

線無管線、天橋、牌樓之高度限制。 

(二) 植栽吊運、搬運之方式及注意事項 

1. 本案原則以工區內移植為主，若需吊置於卡車上時，應以橫跨木柱或包覆軟性

材質之鋼架以供樹幹依附置放，以免下側枝條折斷受損。 

2. 於假植區整地完成後至定植前一天或當天自現地移出，以 15噸卡車(視情況調

整載運車輛大小)集結載運至工地，樹木放置妥當後，載運全程得以繩索固定，

以維護人、車及植物安全、運送中視日照情況以黑網覆蓋植栽避免日照傷害。 
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3. 運送時需小心以免損及樹皮及枝葉，至工地後，喬木以吊運方式吊運至指定地

點種植。 

4. 喬木苗栽吊運前，主幹吊運繩索捆綁處，應以較厚的軟性物質包裹、保護，以

免搬運中受損。 

(三) 樹身包裹及吊運 

1. 移植前必須詳加計算出樹木及土球的重量，並將重量表及選用適合之吊車及乘

載工具，提送給監造單位核可後方可進行施工。 

2. 土球保護：採用厚織麻布毯 3mm，包裹樹身、莖幹，以不織布 2mm加濕包裹根

球，如包裹材料為不能分解之材質，如聚乙烯、OP或 PE保鮮膜，將於覆土定

植前清理拆除。 

3. 樹身之保護：吊運繩索綑綁處，應以較厚的軟性材料(棉被或麻布)包裹、保護，

以免搬運途中受損。 

4. 吊至車上時若樹枝有與車體接觸之處，必須加以保護避免樹皮受傷。 

5. 若有樹皮受傷則須馬上以水草泡水後塗敷於受傷處，外以黑色塑膠進行包覆，

且工程進行時承包商必須先備妥此項材料。 

6. 樹木放置妥當之後，無論運輸距離長短，均以繩索固定，以維護人、車及植物

之安全，並以網布覆蓋，防止強風、烈日危害。根球並保持完整及濕潤。 

七、 補償計畫 

依據115年1月13日植栽現況健診紀錄，建議移除喬木10株、移植喬木2株，因開

左轉偏心車道需要，必須移除喬木10株部分與移植喬木2株，惟移除部分，於115年第

9次專案審查會議紀錄決議，移除後應進行補償，補植10株米徑4~6公分小花紫薇至公

景工科南區新闢公園，故不會因道路施工而使本市喬木數量減少；另外因本工程施工

需要移除部分，則依據品質管理標準等相關規定程序辦理補植事宜。 

八、 移植後維護工作 

養護期間廠商應於每季將巡檢維護成果(所附維護照片應有日期)報請監造單位

查證確認及監造備查，爾後每季會同勘查1次，養護期間樹木管理單位得不定期查驗，

養護各項工作及頻率說明如下。 

(一) 澆水： 

養護作業澆水以水車澆灌為主，喬木每株每次澆水量約為18-20L，視氣候

情況加裝臨時儲水桶加強澆灌次數並於工程完工後撤除。定植後，第一次澆水

時必須均勻濕透，使客土與根球密接，如發現樹葉有下垂之狀，須立即澆水以
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維持樹木的生命。 

(二) 植穴基盤管理： 

維護管理期間內，應適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌

芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水

情形。 

 

(三) 施肥： 

維護管理期間，應針對樹木現況、須肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。 

(四) 病蟲害防治： 

土球回填時，可加入預防性藥劑，養護期間適時修剪病蟲害或枯枝，如有

病蟲害或生理障害時，應即時改善。種植後約每隔[6]個月辦理一次病蟲害防

治，但如發生病蟲害時，應即連續實施噴藥處理。施藥時應注意相關安全措施，

不得噴及鄰近人畜生物，必要時應立警告標示。 

(五) 移植植栽養護期間由廠商保固撫育 1年(保固期間，自驗收合格日之次日起)。

廠商應負責管理維護一切工作。包括澆水、病蟲害防治、修剪、補植與除草等

維護作業。 

(六) 如發現嚴重之病蟲害(含紅火蟻)、枯萎、死亡或遺失，得隨時通知廠商改善，

改善費用以考量於單價內，不另計價。 

九、 植栽移植、種植施工作業要領 

(一) 施工機具：挖掘機、卡車。 

(二) 使用材料：支架、基肥。 

(三) 施工方法、步驟：樹冠修剪→斷根→挖運作業→種植作業。 

(四) 施工注意事項： 

1. 植栽應配合樹形於斷根前作適當之整枝及樹冠修剪。 

2. 斷根前需確定根球之大小，以能保存最大根系範圍為原則，先將斷根範圍之

內徑標示在地上，分出第 1次及第 2次斷根部位。 

3. 斷根後，環溝內以富含有機質之[砂質壤土][原有土壤]回填，以利新根之生

長。 

4. 斷根後應於當日內設立支架，以穩固植物。支架與樹幹相接部分，應襯墊布

塊等緩衝物質，以防磨擦傷害樹皮。 

5. 樹木修剪、移植作業需配合該樹種之適期，若因工程工進繁迫可經甲方或監



 

33 

造單位同意後，可採一次完成，本工區喬木移植與修剪適期移植建議在春季

萌芽前，約為冬季休眠期 11月至隔年 4 月。 

表 4-3 本工區移植喬木種植適期一覽表  

移植應用分類 本工區植物 
移植、種植、斷根適

期判斷通則 

適期於台灣地區時

段 

熱帶落綠闊葉 印度紫檀 
休眠期間: 

冬季低溫或是夏季枯水期間

之落葉後至萌前之期間內 

冬季落葉後至早春萌芽前 

或清明中秋期的春秋期間 

或夏季枯水期之落葉期間 

僅冬季低溫寒流時期不適植 

6. 依設計圖說，於現場放樣標示植物預定種植位置，經工程司認可後再行施工。 

7. 種植工作包括喬木運輸、植穴開孔、施放客土及基肥、定植、立支架、栽植

區域清理、植穴區草皮之補植，以及其他相關工作。 

8. 後續植栽養護作業。 

(五) 施工安全衛生與環保規定： 

1. 斷根至定植前若有植株倒伏或支架損壞，承包商應隨時扶正或修復。 

2. 施工車輛於離開工地前應將輪胎清洗乾淨，避免造成地面髒亂。 

 

十、 植栽移植施工品質管理標準: 

詳表 4-4。 
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表 4-4移植施工品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理記錄 備註 

材

料 

瞭解工程設

計圖說 

瞭解設計圖說之

內容 
確認施工要點 

施工要領決定

前 
無 無 無 無  

決定施工要

領 
施工要領之內容 確認施工要領標準檢查 計畫書擬定前 無 無 再檢討修正 施工要領  

施
工
前
階
段 

樹冠修剪 
主幹保留，主幹

之分枝修剪 
主幹之分枝修剪保留≧1/3 移植前 目視 每次 修正 自主檢查表  

斷根 斷根次數及時間 移植適期內不斷根 移植前 目視 每次 修正 自主檢查表  

施
工
中
階
段 

植穴整理 

植穴寬度 土球之 1.5~2倍寬  

每次 現場量測檢視 作業時 修正 自主檢查表  
植穴深度 深度為土球之 1.3倍深 

根球 
若包裹材料為不能分解之材

質，於覆土定植前清理拆除 

喬木挖運 根球尺寸 移植樹木基徑 3~5倍為標準 每次 現場檢視 作業時 立即改善 自主檢查表  

種植 

種植時限 2天內 每次 現場檢視 作業時 立即改善 自主檢查表  

設置支架 桂竹或孟宗竹以三木支架法 

＊每次 現場檢視 作業時 立即改善 自主檢查表  
入土深度 ≧60cm 

支架架設高度 支架高度約植栽 1/3以上處 

入土角度 
每組入土角度一致約 45o~60o

間 

施
工
後
階
段 

養護 澆灌 適時澆水，保證其生長 不定時抽查 目視 作業時 立即改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-5移除施工品質管理標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 

管理要領 

檢查時機 檢查方法 
檢查

頻率 

不符合之處置

方法 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

工作前確認 
確認該次移除數量

及規格 
移除數量、規格 ＊施工中 目視及尺規 每株 改善 自主檢查表  

施
工
中 

移除中 
根部、主幹、枝葉移

除 

確認樹木根部、主幹、

枝葉是否已妥善清除 
＊施工中 目視 每株 改善 自主檢查表  

移除後 回填 
回填土壤適當壓實、整

平原樹 
＊施工中 目視 每株 改善 自主檢查表  

施
工
後 

整理 
施工後現場環境整

潔 

施工後周邊雜物、垃

圾清除、廢棄物當日

運棄 

＊施工後 目視 每株 重新施作 自主檢查表  
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十一、 植栽移植、種植工程檢驗順序（檢驗停留點） 

(一) 植栽定植前查驗，檢查植穴、根球及支架等。 

(二) 不合格施工品質並需實施矯正預防措施及不符合事項追蹤管制。 

1. 材料及施工檢驗程序 

斷根處理

移植挖掘

定植挖掘及
埋設

土球包紮

支柱設立

合格

支架設立

移植前檢驗

不合格

移植檢驗

合格

不合格

定植檢驗

合格

定植養護

不合格

說明：
斷根處理：
細根應以剪刀修平
大根則以鋸子鋸裁，再以刀削平切口
藥劑處理：
斷根後塗抹藥劑處理傷口
支架設立：
設立支架，以穩固植物，襯墊布塊等緩衝
物質，以防磨擦傷害樹皮
★移植前檢驗：
上述藥劑處理及支架設立是否確實施作。

移植挖掘：
挖掘範圍應比原斷根範圍略大，並注意
不可使土球遭受破損或鬆裂而破壞根
群。
土球包紮：
護根土球包紮牢固，避免鬆脫或損害植
栽

樹身保護：
包覆材料自基部捆紮至最低之分枝處以
上150mm，以較厚的軟性物質包裹、保
護

★移植檢驗：
上述土球包紮及樹身保護是否確實施
作。

運輸與裝卸：
長距離運輸用網布覆蓋，並標示明顯標
誌。
定植挖掘及埋設：
喬木之根球約1/4 露出地表。將栽培介
質填入植穴至1/3 高處。
栽植後充分澆水，待水分被吸入土壤
後，添加栽培介質並壓實，至鄰近地表
下50mm 時即停止壓實，再填滿疏鬆的
栽培介質。
支柱設立：
支柱之方式採三柱施作，接觸部分襯以
軟性材料，並埋入土中深度於在500mm 
以上。
★定植檢驗：
上述定植挖掘及埋設及支柱設立是否確
實施作。
★養護查驗：植栽工程養護期為工程初
驗合格之次日起算一
年，初驗合格後分三次檢驗(每三個月
辦理養護期檢驗乙次)，
於各該期養護工作完成後申請。

附註：★施工廠商自主檢查

★

★

藥劑處理

樹身保護

運輸與裝卸

★

補植 養護查驗

移植完成

合格

不合格

 
 

圖 4-4 材料及施工檢驗程序 
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十二、 自主檢查表 

表 4-6 植栽移植工程自主檢查表 

工 程 名 稱 臺中市南區復興路(忠明南路至文心南路)人行環境暨車道配置改善工程 

分項工程名稱 植栽移植 協力廠商  

檢 查 位 置  檢查日期     年  月  日 

施 工 流 程 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢 查 結 果 ○檢查合格           ╳有缺失需改正         ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形    

(敘述檢查值) 
檢查結果 

樹冠修剪 主幹之分枝修剪保留≧1/3   

斷根 移植適期內不斷根   

植穴整理 

樹穴寬度 土球之 1.5~2 倍寬   

樹穴深度 土球之 1.3 倍深   

根球 
若包裹材料為不能分解之材質，於覆

土定植前清理拆除   

種植時限 2 天內   

支架設置 

三木支架法   

入土深度≧60cm   

支架高度約植栽 1/3 以上處   

    

    

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：年月日 

複查人員職稱：簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確。   

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無須檢查之項目，則打「╲」。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

現場施工（檢查人員）：                        工地負責人： 
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表 4-7 植栽移除工程自主檢查表 

工程名稱 臺中市南區復興路(忠明南路至文心南路)人行環境暨車道配置改善工程 

分項工程名稱 植栽移除 

檢查位置  檢查位置  

施工流程 □施工前檢查    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格       ×有缺失需改正     /無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

工作前確認 確認該次移除株樹及規格   

施
工
中 

根部、主幹、枝葉移除 
確認樹木根部、主幹、枝葉是否

已妥善清除 
  

回填 回填土壤適當壓實、整平原樹   

施
工
後 

施工後現場環境整潔 
施工後周邊雜物、垃圾清除、

廢棄物當日運棄 
  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註: 
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確。   

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無須檢查之項目，則打「╲」。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

現場施工（檢查人員）：                        工地負責人： 
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第伍章 分項作業安全衛生管理與設施計畫 

一、 安全衛生基本方針 

依據勞動基準法、勞工安全衛生法等勞工相關法規及內政部營建署相關規定

，改善勞動條件及安全衛生，保障勞工權益並預防職業災害發生、維護勞工安全

與健康，增進勞資和諧，提高生產力，加速工程進行。 

二、 安全衛生管理目標： 

(一) 勞工的生命安全與健康是企業永續經營及獲利的最大保證，本公司推行「以

人為本」核心價值，生命至高無價之勞動政策，達成具體減災成果。 

(二) 每一件意外災害都可以避免，本公司將加強工作場所之安全衛生管理工

作，稟持「多一份關懷，多一份安全」、「多一份準備，多一份保障」，落實

自動檢查及主管之監督管理，有效改善安全衛生設施與摒除勞工危害認知

的不足及不安全的行為，讓每一位勞工都可以安全、安心的工作。 

三、 施工前防護工作 

(一) 對工程有影響之公共設施(如道路、瓦斯管、給水管、止水栓、電力電纜等

埋設管道)將先行陳報並與有關機關協調，擬訂處理對策，例如臨時移設、

改道、迂迴、遷移、保固等措施。 

(二) 施工前詳細規劃施工機械之出入口位置、行駛路線、相關安全觀測等作業。 

(三) 移植吊運工作前需注意事項： 

1. 起重機作業須具一機三證: 

檢查合格證、操作人員合格證、吊掛作業人員合格證。 

2. 作業前應行檢點起重機下列裝置，包含: 

(1) 過捲預防裝置。 

(2) 過負荷預防裝置。 

(3) 吊鉤防止脫落裝置。 

3. 起重機使用不得超過額定荷重。 

4. 伸臂傾斜角不得超過規定範圍。 

5. 勘查起重機具擺放位置及進出路線或附近是否有高壓電線等。 

6. 操作半徑內設置警戒標誌。 

7. 吊車的外伸支撐腳座完全伸開。 

8. 檢查輔助設施，如吊索、支撐稈、吊耳、吊鏈無扭曲、變形、鬆散者；鋼索

無顯著變形或蝕、扭結或鬆散者。 
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9. 所使用之吊掛作業週邊應設置圍欄。 

(四) 移植挖掘工作前需注意事項： 

1. 挖土機之桁架及挖臂的運動必須遠離各種架空線路。 

2. 在挖掘之前，對地下之各項設施應予瞭解並標示出其正確位置。 

3. 勿穿著寬鬆的衣服，或戴珠寶在手上，因為這些東西會鉤住操作桿或其他

物體而發生危險。 

4. 操作時應戴安全帽，護目鏡及口罩。 

5. 瞭解各項警告系統所代表的故障意義，應遵照技術手冊上的各項規定去做。 

6. 在移動機具之前，應確定無人在機具上工作或走近機具。 

7. 測試引擎油門加減速動作是否正常。 

8. 檢查滅火器是否裝妥可用。 

9. 如有需修理之項目應報告。 

10. 測試各項操作桿的控制動作是否均正常。 

11. 傾聽有無不正常之雜音。 

四、 施工中防護工作 

(一) 於施工範圍四周設臨時排水溝，收集地表逕流，以免施工現場泥濘或破壞

土方之夯實度；工程進行中亦將採取防颱、防洪之必要措施。 

(二) 施工作業隨時注意氣象報告，以免作業過程適逢陣雨來臨，造成表面沖刷。 

(三) 移植吊運工作中需注意事項： 

1. 起重機不得乘載或吊升勞工作業。 

2. 防止吊物通過人員上方或人員不得進人吊舉物下方。 

3. 吊運作業時，應指定信號指揮人員， 

4. 如屬大雨( 50公釐以上/一次降雨量)、強風(10 分鐘內平均風速 10公尺/

秒以上)等惡劣天候，導致有危險之虞者，應立刻停止作業。 

5. 在執行吊掛過程中，操作人員嚴禁 離開操作台。 

6. 吊升與旋轉作狀況應保持緩慢平順；吊車之外伸支撐腳座下的地質 狀況，

應無上浮或下陷，或任何可能會造成吊車本體水平失衡的狀況。 

7. 吊索綑綁的吊裝物應固定且無打滑現象；吊索與吊裝物接觸的銳角 部份，

應加以保護，務需妥為固定、防止脫落。 
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(四) 移植挖掘工作中需注意事項： 

1. 除操作手外不讓任何人坐在機具上。 

2. 如果在挖坑或挖溝時，若發現坑牆或溝牆、構造物…等可能會有崩塌之現

象，立即警告工作人員離開。 

3. 確定有適當的迴旋間隔，以免碰到其他物體。 

4. 行駛時，應將桁架放於行進之前方。 

5. 對架空的高壓電線應保持安全距離。 

6. 勿從運動中的機具上跳下。 

(五) 移植使用車輛裝卸貨作業時︰ 

1. 確認拉起手煞車。 

2. 使用輪擋防止車輛移動。 

3. 掀舉載貨台應提供安全支撐再於其下方檢修，避免人員或車輛碰觸安全支

撐。 

4. 解纜繩時應確認貨物無掉落之危險。 

5. 禁止無關人員進入卸貨區。 

6. 以貨車載運挖土機裝卸作業時︰ 

(1) 選擇平坦堅固地為之。 

(2) 使用道板長度、寬度、強度應足夠，且固定要穩固不要滑動。 

五、 施工後防護工作 

裸露面將立即舖防塵網及植生，以免地表逕流沖刷。 
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第陸章 施工圖說 

一、 附圖一、平面配置圖(一)-施工前 
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一、 附圖一、平面配置圖(二)-施工後 

 



 

44 

二、 附圖二、植栽移植詳圖(一) 
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三、 附圖三、植栽移植詳圖(二) 
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附件一、移植樹木調查照片 

編號 樹種 N E 

  

012 印度紫檀 24.115466 120.655675 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

38.9 12.93 3.5  

現況照片 

 
編號 樹種 N E 

 

11 印度紫檀 24.115489 120.655704 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

37 12.92 3.5  

現況照片 

 
編號 樹種 N E 

 

10 印度紫檀 24.115509 120.655740 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

12.9 12.92 2  

現況照片 
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編號 樹種 N E 

 

9 印度紫檀 24.115540 120.655770 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

47.3 12.91 3.5  

現況照片 

 

編號 樹種 N E 

 

8 印度紫檀 24.115565 120.655803 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

34.8 12.90 3.5  

現況照片 

 

編號 樹種 N E 

 

7 印度紫檀 24.115596 120.655839 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

38.0 12.89 3  

現況照片 
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編號 樹種 N E 

 

6 印度紫檀 24.115596 120.655839 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

38.0 12.89 3  

現況照片 

 
編號 樹種 N E 

 

5 印度紫檀 24.115626 120.655881 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

14.5 12.88 2.  

現況照片 

 

編號 樹種 N E 

 

4 印度紫檀 24.115652 120.655922 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

41 12.88 2.7  

現況照片 
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編號 樹種 N E 

 

3 印度紫檀 24.115698 120.655981 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

20.5 12.88 2.8  

現況描述 

 

編號 樹種 N E 

 

2 印度紫檀 24.115727 120.656018 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

32.28 12.88 3.5  

現況描述 

 

編號 樹種 N E 

 

1 印度紫檀 24.115652 120.655922 

米徑(cm) 樹高(M) 樹寬(M)  

37.3 12.87 3.5  

現況描述 

 

 

 


