臺中市政府建設局工程督導紀錄表
(簡任層級以上人員工程督導作業專用表)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	

	標案所屬
工程主管機關
	臺中市政府建設局
	督導日期
	年   月   日

	標案名稱
	
	地點
	

	標案
主辦機關
	
	專案管理單位
	無

	設計單位
	
	監造單位
	
	承包商
	

	發包預算
(千元)
	
	契約金額
(千元)
	

	工程概要
	

	工程進度、
經費支用及目前施工概況
	截至    年   月   日止：
1.工程累計進度：預定     ％；實際：     ％。
2.目前進行：人行道施設、卵石溝新設工程。

	督導委員
	外聘委員：      委員、     委員
	開工及預定
完工日期
	年   月   日開工、
預定   年   月  日完工

	領隊及
工作人員
	領隊： 
工作人員： 

	優
點
	1、 品質管理制度
A、 工程主辦單位、監造單位：

1.主辦單位有依督導機制，督導4次，並要求監造及廠商改善缺失。

2.本工程三項計畫(監造計畫、品質計畫、施工計畫)均於開工前核定。
B、 承攬廠商：
1、 品質管理制度

1.材料設備送審、進場抽驗管制總表彙整造冊尚佳。
二、
施工品質
1.整體施工進度超前，工進管控良好。

	缺
點
	一、
品質管理制度
A、
工程主辦單位、監造單位：
1.主辦單位簡報未說明工程估驗款辦理情形。

2.監造單位部份施工抽查/驗照片無日期。
3.監造單位審查施工圖不確實，未督促廠商施作山坡側卵石溝。

4.監造單位簡報未說明辦理變更設計原因、內容、經費增減及停工等原因。

B、承攬廠商：

1.
材料檢試驗管制總表混凝土澆置12/8-12/29五天，抽樣日期及抽樣數量均未填具。

2.專任工程人員未依契約及品質計畫落實施工督導。﹝-1﹞(4.03.11.05[M])
3.專任工程人員未確實填具督察紀錄。﹝-1﹞(4.03.11.06[M])
二、施工品質

(1) 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等
1.口袋公園排水溝頂及濕式紙模地坪完成面因混凝土養護不佳，產生塑性收縮裂縫。﹝-2﹞(5.01.02[M]監造單位連帶)
2.口袋公園排水溝、集水井、濕式紙模地坪與緣石介面混凝土完成面垂直及水平度不佳。﹝-2﹞(5.01.03[M]監造單位連帶)
3.人行步道，每6M切割一處伸縮縫，切割寬度及深度均不足，造成附近龜裂。
4.工程告示牌預定完工日期有誤，應修正為107年10月28日。
(二)材料設備檢驗與管制
1.混凝土抗壓強度試驗如12/8至12/29五天混凝土澆置無取樣試驗紀錄，檢驗頻率不足。
(三)安全衛生

1.口袋公園廣場登山導覽圖招牌底部固定螺螺栓突出及景觀燈基座底部螺栓突出，未加裝螺帽，影響安全。
2.口袋公園石籠擋土牆前方有大面積裸露黃土未覆蓋防塵網，恐造成揚塵。
3.登山口指示牌立柱搖晃，有安全疑慮。 


	其
他

建

議
	1.
人行步道靠山坡側未依設計圖說施作碎石溝，請廠商及監造單位依契約施工、確認。

2.人行步道靠路側灌木帶有過多不當卵礫石充填，建議撿除並以沃土充填，以利綠化及視覺景觀。



	檢驗
或

拆驗
	(檢驗、拆驗或鑑定之過程及結果，如鑽心地點、組數與設計強度等)
無

	扣點統計 
	承攬廠商扣6點、監造單位扣4點。

	
	

	工程督導會議簡報。
	督導委員現地檢討會。

	
	

	口袋公園廣場，混凝土養護不合規範，造成塑性收縮裂縫。
	人行步道，每6M切割一處伸縮縫，切割寬度及深度均不足，造成附近龜裂。

	
	

	各種混凝土基座螺栓無帽蓋，影響安全。
	人行步道靠山坡側未依圖說施作碎石溝，靠路側灌木帶有過多不當卵礫石充填。
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