

「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程」

施工說明會

會議紀錄

壹、會議時間：112年2月10日（星期五）下午3時整

貳、會議地點：大肚區永順里活動中心（大肚區永順里11鄰文昌路二段643號）

參、主持人：許副總工程司獻鍾

記錄：馮裕乾

肆、與會單位：詳簽到表

伍、主席致詞：

各位在地鄉親大家好，感謝鄉親們百忙之中撥空參與會議，展現地方對這項建設的支持與關心，也感謝立委、議員、里長、代表與會指教，本案為減輕公共工程對於生態環境造成之負面影響，秉持生態教育、公民參與及資訊公開之原則，積極創造優質施工環境，周詳規劃施工車輛動線及工序排程等，藉由辦理這次說明會向各位鄉親一一報告，也請各位鄉親不吝給予指教與建議，讓這項建設施工期間對地方影響最小化。

陸、簡報說明：(摘要節錄)

本工程依據「公共工程生態檢核自評表」施工階段檢核事項辦理，為落實生態友善環境，將迴避左岸保安林，減輕施工造成的水質擾動影響下游溼地。鄰近大肚溪口濕地屬感潮帶，為水鳥高度敏感區；右岸河灘地腹地大，生態功能較完整，都將規劃施工便道及棧橋、設置動物通道等方式，減輕縮小對棲地環境的影響。

施工車輛動線方面，一般施工車輛將從沙田路接文昌路進出，避免行經火車站、日光郡等鬧區，降低影響居民及商圈；大型拖板車、重機具由台1線經茄投路接護岸路進出工區，和美端以台61乙線及濱海路作為運輸主幹道，對地方影響相對較小。

柒、討論及意見：(摘要節錄)

一、林議員昊佑

1. 本工程為地方重大建設，對於施工車輛之動線需謹慎規劃，降低本區居民及商圈的影響，並請市府督促承包商確實執行大型車輛行走替代道路。
2. 文昌路之道路工程規劃114年初施作，影響車道寬幅的部分，除加快施工

降低影響時間，請評估可開放通行車道寬度之最大值，以減少交通衝擊。

二、周議員君綾

本案從規劃至工程開工，歷經數年，地方民眾殷切企盼，施工期間請注意揚塵之問題，並請主辦單位落實督工，讓本工程能如期如質完工。

三、林議員孟令服務處

1. 建議市府可規劃施工車輛行徑替代方案，路線以萬興橋銜接成功大排，再往護岸路進出工區，沿線住戶較少，可有效降低影響。
2. 本工程施作需破堤，破堤後之防護規劃請確實執行，以防汛期安全。
3. 龍井之山腳排水道路拓寬工程係填土及箱涵構造組成，故疑似夯實度不足，發生工程界面不同道路龜裂之情事，請引為借鏡，避免發生。

四、大肚區楊明坤區長

有關施工車輛之動線規劃，雖有規劃替代道路，仍請市府團隊落實執行，避免重型工程車輛壓損街道路面及降低影響居民安寧。

五、大肚區永順里陳秋益里長

1. 大肚和美橋未來完工後，將造成文昌路交通量增加，請市府針對交通疏導儘早規劃替代道路。
2. 施工期間之揚塵問題，請施工單位及主辦機關落實改善。

六、大肚區成功里陳新座里長

全民督工專線除應保持通話暢通，更應秉積極態度處理工程問題。

七、和美鎮地潭里林麗芳里長

感謝市府團隊用心召開本次說明會，更盼能於地潭里再召開一次，以利彰化鄉親了解工程細節。

八、大肚區永和里劉文芳里長

平和街係民眾上下班之要道，施工車輛之動線規劃除應考量文昌路，平和街亦併納入評估，以避免交通壅塞。

九、工程團隊綜合回復：

1. 本工程車輛分為一般工程車輛及大型工程車輛，大型工程車輛部分，現階段規劃從台 1 線經茄投路再行護岸路抵達工區，至於建議改由萬興路銜接護岸路部分，將納為評估審慎研議。

2. 有關橋台破堤部分，已獲經濟部水利署第三河川局烏溪河川公地使用許可，除規劃在非汛期(每年 11 月至隔年 4 月)破堤，破堤前亦先行施作防水牆，確保安全無虞。
3. 本橋梁工程由臺中市大肚區跨越烏溪銜接彰化縣和美鎮，多屬於河川區域施工，較無工程界面之問題。
4. 本案後續視彰化縣政府需求協助辦理地方說明。

捌、結論：

1. 有關大家關心的生態、施工車輛動線、交維及工進，所提相關建議事項，本局將兼顧交通、安全、生態環境保護等面向，除落實督工縮小減輕相關影響，也會留意揚塵抑制空污，更審慎研議施工車輛動線，以避免造成地方交通壅塞。
2. 本次說明會簡報及紀錄，將併同生態保育措施相關資料，公開置於本局生態檢核專區 (<https://tcmo.taichung.gov.tw/1992112/post>)。


玖、散會：下午 4 時整

頁代 1

臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程 施工說明會簽到簿

日期：112年2月10日(星期五)下午3時

地點：大肚區永順里活動中心(臺中市大肚區永順里11鄰文昌路二段643號)

主持人：許副總工程司獻鍾 

單位	職稱	簽到
林昊佑 議員服務處		陳泳豪
-	議員	林昊佑
之告 林靜儀	主任	陳尚陽
議員 林孟令 服務處	秘書	劉坤明
副議長 顏莉敏 服務處	秘書	楊至遠
市議員 吳瓊華 服務處	秘書	林朝濤
議員 周君廷		周君廷

單位	職稱	簽到
議員張家銘 服務處	委員	魏聖翰
議員曾成 服務處	助理	鄧穎璋

張²

里長

單位	職稱	簽到
永順	里長	陳秋益
地潭	里長	林麗芳
永和里	里長	劉文芳
碩溪	里長	趙奕忻
成功	里長	陳新盛

相關3

單位	職稱	簽到
行政院公共工程委員會		
內政部營建署 中工處	幫工程師	邱以平
交通部公路總局		賴智華 謝馨雅
彰化縣政府	技士	李信佑 賴品寬
臺中市政府農業局		
臺中市大肚區公所	技士區長 里幹事	陳皇明 楊明坤 趙香亭

<p>荒野保護協會台中分會</p>		
<p>社團法人彰化縣野鳥學會</p>		
<p>社團法人台灣石虎保育協會</p>		
<p>嘉盛工程顧問有限公司</p>		<p>宋昌明 顏宏宇 張心全</p>
<p>義力營造股份有限公司</p>	<p>工程師 品管人員 行政 安衛人員</p>	<p>文建勳 安衛 莊洛濠 陳耀榮 鄭昌泉 洪雅真 陳宏浩 李信典 (智聯公司)</p>
<p>臺中市政府建設局</p>	<p>科長 幫工程司 兼助</p>	<p>洪昌怡 陳映璇 馮銘韜</p>

里 4

里 別	姓 名	里 別	姓 名
	陳鳳英	柳白面西	
	官晚妹		
	陳文昌		
	陳武成		
	陳山端		
	張云珠		
	陳利惠		
	趙月美		
	高月銘		
	陳聰全		
	廖秀梅		
	黃煉珠		
	劉鎮和		
	趙文福		
	王利紅		
	陳鵬和		
	林晏臻		

