

臺中市新建工程處會勘紀錄表

會勘事由	「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」大榕樹第一次斷根之養根情形現勘紀錄			
會勘時間	113年01月26日(星期五)上午11時15分			
會勘地點	溫寮溪大榕樹旁			
主持	吳科長欣倫	記錄	廖仁傑	
會勘人員	單位名稱	職稱	簽名	聯絡電話
	詳後附簽到表			
辦理會勘原因	請現場團隊針對目前大榕樹第一次斷根養護情形進行說明。			
會勘意見	<p>立法委員陳椒華國會辦公室</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由於第一次斷根至今已兩個月，請貴處儘速以支架等方式支撐大榕樹以防傾斜。 2. 有關支撐作為及第二次斷根施工情形，請貴處進行拍照記錄並於施工後一周內上傳旨揭工程案生態檢核網頁。 3. 第二次斷根且養根完成，接續進行移植工項之前，請貴處於七日前發開會通知邀請關心旨揭工程生態議題之民間團體到場會勘確認養根情形。(已提供民間團體名單及聯繫資料) 			
會勘結論	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請現場團隊於大榕樹第二次斷根前先行支撐，並於後續提供大榕樹支撐及第二次斷根施作情形資料予本處，俾利上傳至臺中市政府建設局「生態檢核資訊公開專區」。 2. 本處將於今(113)年3月底4月初辦理大榕樹第二次斷根之養根情形(移植前)現勘。 			




會勘照片



臺中市新建工程處

「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」

大榕樹第一次斷根之養根情形現勘簽到表

會勘時間：113年01月26日 上午11時15分		
會勘地點：臺中市大甲區水美街88-3號溫寮溪工務所前集合(Google座標：24.337339, 120.627981)		
主持人：吳欣倫		紀錄：吳仁傑
出(列)席單位	職稱	簽名
立法委員陳椒華國會辦公室	副主任	陳麗鈺
內政部國土管理署 中區都市基礎工程 分署		邱峰 侯勝彬
杜風工程服務股份有限公司		金燕登
欽成營造股份有限公司		林華臣
		王國成
		郭嘉翔
 臺中市政府 TAICHUNG CITY GOVERNMENT		
臺中市新建工程處 (土木工程科)		

