

臺中市新建工程處會議紀錄表

會議事由	「溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程」1K+620 大榕樹移植 工法說明會議			
會議時間	112 年 12 月 22 日(星期五)下午 3 時			
會議地點	溫寮溪工務所			
主持	科長 吳欣倫	記錄	廖仁傑	
會議人員	單位名稱	職稱	簽名	聯絡電話
	詳後附簽到表			
辦理會議 原因	請專業協力廠商與會簡報說明 1k+620 大榕樹移植施工分項計畫之斷根、移植方法及注意事項。			
會議結論	經專業協力廠商簡報說明，1k+620 大榕樹移植方法採全樹冠移植，因土球保存不易、二次斷根需以人工開挖等，請廠商施工注意移植過程樹木斷根及搬運過程，並配合攝影及拍照留存詳實記錄。			



2023/12/22

會議照片



2023年12月22日

(簡報為移植範例)