

## 臺中市政府建設局工程管理指導手冊章節增刪或合併後名稱順序調整表

承辦廠商:社團法人臺中市土木技師公會  
資料時間:105.3.8

### 第一章 工程代辦協議書簽訂及規劃設計作業程序

原合約章節內容			調整後章節內容		
項次	名稱	單位	項次	名稱	單位
101	代辦採購協議書簽訂與變更	土木工程、建築工程、道路養護、公園管理科、第四工務大隊	101	代辦採購協議書簽訂與變更	通用
102	規劃設計工作計畫書	土木工程、公園管理科、第四工務大隊	102	規劃設計工作計畫書	通用
103	工程規劃設計管理程序	建築工程	103	建築工程規劃設計管理程序	建築工程科
104	委外(規劃、設計、監造)作業管理	土木工程、第四工務大隊	104	委外(規劃、設計、監造)作業管理	通用

105	公園工程專業代辦採購規劃設計管理	公園管理科	105	公園工程委託其他機關代辦採購規劃設計管理	通用
106	委託技術服務公開評選作業程序	建築工程科、 道路養護科、 公園管理科、 土木工程、第 二工務大隊	106	委託技術服務公開評選作業(適用最有利標評選)	通用
107	工程委託設計監造技術服務招標作業程序	第二工務大隊	107	限制性招標技術服務廠商評選作業(準用最有利標)	通用
108	基本設計審議作業程序(本府)	土木工程、建 築工程、景觀 工程科	108	未達公告金額採購招標辦法公開取得報價單評選作業(取最有利標精神)	通用
109	基本設計審議作業程序(中央)	土木工程、建 築工程	109	基本設計審議作業程序(本府)	通用
110	市區道路設計書圖審查作業程序	第三工務大 隊、第四工務 大隊	110	公共工程設計階段審議作業程序(本局)	土木工程、建築工程、景觀工程科
111	地方說明會	景觀工程科	111	市區道路工程設計書圖審查作業	土木工程、建築工程
112	委外作業成果審查	通用	112	地方說明會	第三工務大隊、第四工務大隊
113	細部設計審查	通用	113	建築工程委外作業成果審查	景觀工程科

114	工程設計圖說與施工預算書審查作業程序、複查陳核	通用	114	工程設計圖說與施工預算書檢查陳核	建築工程
115	工程技術服務契約變更	通用	115	工程技術服務契約價金變更作業	通用
116	多目標使用審查作業程序	建築工程	116	多目標使用審查作業程序	通用
117	都市設計審議作業程序	建築工程	117	都市設計審議作業程序	建築工程
118	申領建照作業程序	建築工程	118	申領建照作業程序	建築工程
119	申領候選綠建築證書作業程序	建築工程	119	申領候選綠建築證書作業程序	建築工程
120	申領候選智慧建築證書作業程序	建築工程	120	申領候選智慧建築證書作業程序	建築工程
121	管線工程調查成果	道路養護科	121	道路、橋梁工程管線調查及遷移協調	建築工程
122	管線工程臨遷預算彙整	道路養護科	122	橋梁管線工程附掛申請	道路養護科
123	管線工程臨遷預算審查核撥	道路養護科	123	橋梁管線工程路權申請及交維計畫	道路養護科
124	管線工程作業進場順序協商	道路養護科	124	橋梁工程用地同意取得	道路養護科
125	管線工程路權申請及交維計畫	道路養護科	125	工程規劃設計階段文書檔案管理	道路養護科
126	橋梁工程用地同意取得	道路養護科			
127	工程相關計畫提送作業(河川公地使用、跨河構造物、環境影響評估等)	第二工務大隊			
128	工程規劃設計階段文書檔案管理	通用			

備註:106分3項; 121~124 合併; 113、127 刪除

## 第二章工程招標作業程序

原合約章節內容			調整後章節內容		
項次	名稱	單位	項次	名稱	單位
201	橋梁工程水利申請文件提送	道路養護科	201	橋梁水利文件申請及審查	道路養護科
202	橋梁工程水利申請文件現勘	道路養護科	202	招標文件準備作業(技服)	通用
203	橋梁工程水利申請文件審核	道路養護科	203	招標文件準備作業(工程)	通用
204	招標文件準備作業	土木工程科、建築工程科、景觀工程科、秘書室、公園管理科、管線管理科、路燈管理科	204	公開閱覽	通用
205	招標文件準備作業(自辦技服)	道路養護科、第一工務大隊、第二工務大隊、第三工務大隊、第四工務大隊	205	招標文件之製作、公告及發給、發售、郵遞	通用

206	公開閱覽	通用	206	開標及決標	通用
207	招標文件之製作、公告及發給、發售、郵遞	通用	207	異質工程採購最低標	通用
208	開標及決標	通用	208	工程採購最低標	通用
209	異質工程採購最低標	通用			
210	工程採購最低標	通用			

備註:201~203 合併; 204 區分 2 項; 205 刪除

### 第三章施工管理作業程序

原合約章節內容			調整後章節內容		
項次	名稱	單位	項次	名稱	單位
301	監造計畫審查	土木工程科、 建築工程科、 景觀工程科、 公園管理科	301	監造計畫審查	通用
302	監造計畫審查(自辦技服)	道路養護科、 第一工務大 隊、第二工務 大隊、第三工 務大隊、第四 工務大隊	302	監造計畫審查(自辦技服)	通用
303	整體施工計畫及整體品質計畫審查	通用	303	整體施工計畫及整體品質計畫審查	通用
304	整體施工計畫及整體品質計畫審查(自辦技服)	通用	304	整體施工計畫及整體品質計畫審查 (自辦技服)	通用

305	工程開工前說明會議(各介面及管線協調)	通用	305	工程開工前說明會議	通用
306	開工前準備事項	通用	306	開工前準備事項	通用
307	開工報告	通用	307	開工報告	通用
308	工程宣導作業程序	通用	308	工程宣導作業程序	通用
309	分項施工計畫審查	通用	309	分項施工計畫審查	通用
310	交通維持計畫提審作業程序	通用	310	交通維持計畫提審作業程序	通用
311	施工圖及工作圖繪製	通用	311	公共工程施工階段契約約定權責分工	通用
312	土建、機水電、空調、管線等施工介面整合	通用	312	土建與機水電、空調、瓦斯及電梯等工程施工介面整合	通用
313	契約條文及施工圖說，相關法令檢討	通用	313	契約條文及施工圖說，相關法令檢討	通用
314	工期展延作業程序	通用	314	工期展延	通用

315	工期展延作業程序(自辦技服)	通用	315	工期展延(自辦)	通用
316	工期逾期罰金作業程序	通用	316	工期逾期罰金作業程序	通用
317	保證金相關作業	通用	317	履約保證金相關作業	通用
318	施工階段文書檔案管理(通用技服)	通用	318	施工階段文書檔案管理	通用
319	工地協調會	通用	319	工地協調會	通用
320	工地協調會(自辦)	通用	320	工地協調會(自辦技服)	通用
321	公共工程外聘委員督導方案	通用	321	公共工程外聘委員督導方案	通用
322	停工、復工報告	通用	322	停工、復工報告	通用
323	竣工報告	通用	323	竣工報告	通用
324	工程結算初驗	通用	324	工程結算初驗	通用
325	工程驗收	通用	325	工程驗收	通用



326	工程驗收(自辦)	通用	326	工程驗收(自辦技服)	通用
327	決算	通用	327	結算	通用
328	決算(自辦)	通用	328	結算(自辦技服)	通用
329	勞務驗收	通用	329	勞務驗收	通用
330	工程保固	通用	330	工程保固與保固金動支及解除	通用
331	工程保固(自辦)	通用	331	工程保固(自辦技服)	通用
332	施工進度管制	通用	332	施工進度管制	通用
333	施工進度管制(自辦)	通用	333	施工進度管制(自辦技服)	通用
334	矯正與預防措施	景觀工程	334	矯正與預防措施	通用
335	工地試驗、施工品保之監督及檢核簽認制度	建築工程科	335	工地試驗、施工品保之監督及檢核簽認制度	通用

336	材料設備管理作業	通用	336	材料、設備管理作業	通用
337	材料設備管理作業(自辦)	通用	337	材料、設備管理作業(自辦技服)	通用
338	設備功能測試運轉(含試車計畫)	景觀工程、建築工程科、公園管理科	338	設備功能測試運轉(含試車計畫)	通用
339	工程施工查核、工程督導、工程品質抽查	通用	339	工程施工查核、工程督導、工程品質抽查	通用
340	估驗、竣工計價	通用	340	估驗、竣工計價	通用
341	估驗、竣工計價(自辦)	通用	341	估驗、竣工計價(自辦技服)	通用
342	委託監造服務費計價	通用	342	委託監造服務費計價	通用
343	工程變更設計修正施工預算	通用	343	工程變更設計修正施工預算	通用
344	工程變更設計修正施工預算(自辦)	通用	344	工程變更設計修正施工預算(自辦技服)	通用
345	施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業	通用	345	施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業	通用
346	事故與災害處理	通用	346	工程事故與災害處理	通用

347	工安及環保	通用	347	工安及環保	通用
348	移交接管	通用	348	工程紀錄建立及保管	通用
349	工程紀錄建立及保管	建築工程科	349	工程履約爭議調解	建築工程科
350	工程履約爭議調解	建築工程科	350	工程契約解除或終止	通用
351	工程契約解除或終止	建築工程科	351	聲明異議	通用
352	聲明異議	建築工程科、 公園管理科	352	申領使用執照作業程序	通用
353	陳報扣押債權金額或聲明異議	建築工程科	353	申領智慧建築標章作業程序	建築工程科
354	申領使用執照作業程序	建築工程科	354	申領綠建築標章作業程序	建築工程科
355	申領智慧建築標章作業程序	建築工程科	355	開工前品質宣導	通用
356	申領綠建築標章作業程序	建築工程科	356	委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰	通用
357	水污染防治措施及排放水許可申請(代辦技服)	公園管理科	357	工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰	通用

			358	減價收受	通用
--	--	--	-----	------	----

備註:311、327 名稱換掉；353、357 刪除；402、409、410 併入 330；353 併入 352；348 併入 401；增加開工前品質宣導、委託技術服務契約扣點、工程契約扣點、減價收受等項目

#### 第四章管理維護作業程序

原合約章節內容			調整後章節內容		
項次	名稱	單位	項次	名稱	單位
401	移交與接管(含相關記錄及手冊)	通用	401	移交與接管(含相關記錄及手冊)	通用
402	保固期間維護管理	通用	402	非保固期間維護管理	通用
403	非保固期間維護管理	通用	403	橋梁巡查(委託區公所)	道路養護科
404	橋梁巡查	道路養護科	404	橋梁檢測	道路養護科
405	橋梁檢測	道路養護科	405	橋梁維修	道路養護科
406	橋梁維修	道路養護科	406	路燈用電申請	路燈管理科
407	橋梁巡檢	道路養護科			
408	申請用電	路燈管理科			

409	工程動支保固金作業程序	通用			
410	工程退保固金作業程序	通用			

備註: 402、409、410 併入 330; 348 併入 401; 407 刪除

第五章其他

原合約章節內容			調整後章節內容		
項次	名稱	單位	項次	名稱	單位
501	橋梁管理系統	道路養護科	501	橋梁評鑑	道路養護科
502	橋梁評鑑	道路養護科	502	程序修定	道路養護科
503	程序修定(通用)	通用			

備註:501 刪除