臺中市政府建設局工程管理指導手冊章節增刪或合併後名稱順序調整表
 承辦廠商:社團法人臺中市土木技師公會
    資料時間:105.3.8

	第一章 工程代辦協議書簽訂及規劃設計作業程序
	
	
	
	

	原合約章節內容
	調整後章節內容

	項次
	名稱
	單位
	項次
	名稱
	單位

	101
	代辦採購協議書簽訂與變更
	土木工程、建築工程、道路養護、公園管理科、第四工務大隊
	101
	代辦採購協議書簽訂與變更
	通用

	102
	規劃設計工作計畫書
	土木工程、公園管理科、第四工務大隊
	102
	規劃設計工作計畫書
	通用

	103
	工程規劃設計管理程序
	建築工程
	103
	建築工程規劃設計管理程序
	建築工程科

	104
	委外 (規劃、設計、監造) 作業管理
	土木工程、第四工務大隊
	104
	委外 (規劃、設計、監造) 作業管理
	通用

	105
	公園工程專業代辦採購規劃設計管理
	公園管理科
	105
	公園工程委託其他機關代辦採購規劃設計管理
	通用

	106
	委託技術服務公開評選作業程序
	建築工程科、道路養護科、公園管理科、土木工程、第二工務大隊
	106
	委託技術服務公開評選作業(適用最有利標評選)
	通用

	107
	工程委託設計監造技術服務招標作業程序
	第二工務大隊
	  107
	限制性招標技術服務廠商評選作業(準用最有利標)
	通用

	108
	基本設計審議作業程序（本府）
	土木工程、建築工程、景觀工程科
	108
	未達公告金額採購招標辦法公開取得報價單評選作業(取最有利標精神)
	通用

	109
	基本設計審議作業程序（中央）
	土木工程、建築工程
	109
	基本設計審議作業程序(本府)
	通用

	110
	市區道路設計書圖審查作業程序
	第三工務大隊、第四工務大隊
	110
	公共工程設計階段審議作業程序(本局)
	土木工程、建築工程、景觀工程科

	111
	地方說明會
	景觀工程科
	111
	市區道路工程設計書圖審查作業
	土木工程、建築工程

	112
	委外作業成果審查
	通用
	112
	地方說明會
	第三工務大隊、第四工務大隊

	113
	細部設計審查
	通用
	113
	建築工程委外作業成果審查
	景觀工程科

	114
	工程設計圖說與施工預算書審查作業程序、複查陳核
	通用
	114
	工程設計圖說與施工預算書檢查陳核
	建築工程

	115
	工程技術服務契約變更
	通用
	115
	工程技術服務契約價金變更作業
	通用

	116
	多目標使用審查作業程序
	建築工程
	116
	多目標使用審查作業程序
	通用

	117
	都市設計審議作業程序
	建築工程
	117
	都市設計審議作業程序
	建築工程

	118
	申領建照作業程序
	建築工程
	118
	申領建照作業程序
	建築工程

	119
	申領候選綠建築證書作業程序
	建築工程
	119
	申領候選綠建築證書作業程序
	建築工程

	120
	申領候選智慧建築證書作業程序
	建築工程
	120
	申領候選智慧建築證書作業程序
	建築工程

	121
	管線工程調查成果
	道路養護科
	121
	道路、橋梁工程管線調查及遷移協調
	建築工程

	122
	管線工程臨遷預算彙整
	道路養護科
	122
	橋梁管線工程附掛申請
	道路養護科

	123
	管線工程臨遷預算審查核撥
	道路養護科
	123
	橋梁管線工程路權申請及交維計畫
	道路養護科

	124
	管線工程作業進場順序協商
	道路養護科
	124
	橋梁工程用地同意取得
	道路養護科

	125
	管線工程路權申請及交維計畫
	道路養護科
	125
	工程規劃設計階段文書檔案管理
	道路養護科

	126
	橋梁工程用地同意取得
	道路養護科
	
	
	

	127
	工程相關計畫提送作業(河川公地使用、跨河構造物、環境影響評估等)
	第二工務大隊
	
	
	

	128
	工程規劃設計階段文書檔案管理
	通用
	
	
	


備註:106分3項﹔121〜124 合併﹔113、127刪除
	第二章工程招標作業程序
	
	
	
	

	原合約章節內容
	調整後章節內容

	項次
	名稱
	單位
	項次
	名稱
	單位

	201
	橋梁工程水利申請文件提送
	道路養護科
	201
	橋梁水利文件申請及審查
	道路養護科

	202
	橋梁工程水利申請文件現勘
	道路養護科
	202
	招標文件準備作業(技服)
	通用

	203
	橋梁工程水利申請文件審核
	道路養護科
	203
	招標文件準備作業(工程)
	通用

	204
	招標文件準備作業
	土木工程科、建築工程科、景觀工程科、秘書室、公園管理科、管線管理科、路燈管理科
	204
	公開閱覽
	通用

	205
	招標文件準備作業(自辦技服)
	道路養護科、第一工務大隊、第二工務大隊、第三工務大隊、第四工務大隊
	205
	招標文件之製作、公告及發給、發售、郵遞
	通用

	206
	公開閱覽
	通用
	206
	開標及決標
	通用

	207
	招標文件之製作、公告及發給、發售、郵遞
	通用
	207
	異質工程採購最低標
	通用

	208
	開標及決標
	通用
	208
	工程採購最低標
	通用

	209
	異質工程採購最低標
	通用
	
	
	

	210
	工程採購最低標
	通用
	
	
	


備註:201〜203合併﹔204區分2項﹔205刪除
	第三章施工管理作業程序
	
	
	
	

	原合約章節內容
	調整後章節內容

	項次
	名稱
	單位
	項次
	名稱
	單位

	301
	監造計畫審查
	土木工程科、建築工程科、景觀工程科、公園管理科
	301
	監造計畫審查
	通用

	302
	監造計畫審查(自辦技服)
	道路養護科、第一工務大隊、第二工務大隊、第三工務大隊、第四工務大隊
	302
	監造計畫審查(自辦技服)
	通用

	303
	整體施工計畫及整體品質計畫審查
	通用
	303
	整體施工計畫及整體品質計畫審查
	通用

	304
	整體施工計畫及整體品質計畫審查(自辦技服)
	通用
	304
	整體施工計畫及整體品質計畫審查(自辦技服)
	通用

	305
	工程開工前說明會議(各介面及管線協調)
	通用
	305
	工程開工前說明會議
	通用

	306
	開工前準備事項
	通用
	306
	開工前準備事項
	通用

	307
	開工報告
	通用
	307
	開工報告
	通用

	308
	工程宣導作業程序
	通用
	308
	工程宣導作業程序
	通用

	309
	分項施工計畫審查
	通用
	309
	分項施工計畫審查
	通用

	310
	交通維持計畫提審作業程序
	通用
	310
	交通維持計畫提審作業程序
	通用

	311
	施工圖及工作圖繪製
	通用
	311
	公共工程施工階段契約約定權責分工
	通用

	312
	土建、機水電、空調、管線等施工介面整合
	通用
	312
	土建與機水電、空調、瓦斯及電梯等工程施工介面整合
	通用

	313
	契約條文及施工圖說，相關法令檢討
	通用
	313
	契約條文及施工圖說，相關法令檢討
	通用

	314
	工期展延作業程序
	通用
	314
	工期展延
	通用

	315
	工期展延作業程序(自辦技服)
	通用
	315
	工期展延(自辦)
	通用

	316
	工期逾期罰金作業程序
	通用
	316
	工期逾期罰金作業程序
	通用

	317
	保證金相關作業
	通用
	317
	履約保證金相關作業
	通用

	318
	施工階段文書檔案管理(通用技服)
	通用
	318
	施工階段文書檔案管理
	通用

	319
	工地協調會
	通用
	319
	工地協調會
	通用

	320
	工地協調會(自辦)
	通用
	320
	工地協調會(自辦技服)
	通用

	321
	公共工程外聘委員督導方案
	通用
	321
	公共工程外聘委員督導方案
	通用

	322
	停工、復工報告
	通用
	322
	停工、復工報告
	通用

	323
	竣工報告
	通用
	323
	竣工報告
	通用

	324
	工程結算初驗
	通用
	324
	工程結算初驗
	通用

	325
	工程驗收
	通用
	325
	工程驗收
	通用

	326
	工程驗收(自辦)
	通用
	326
	工程驗收(自辦技服)
	通用

	327
	決算
	通用
	327
	結算
	通用

	328
	決算(自辦)
	通用
	328
	結算(自辦技服)
	通用

	329
	勞務驗收
	通用
	329
	勞務驗收
	通用

	330
	工程保固
	通用
	330
	工程保固與保固金動支及解除
	通用

	331
	工程保固(自辦)
	通用
	331
	工程保固(自辦技服)
	通用

	332
	施工進度管制
	通用
	332
	施工進度管制
	通用

	333
	施工進度管制(自辦)
	通用
	333
	施工進度管制(自辦技服)
	通用

	334
	矯正與預防措施
	景觀工程
	334
	矯正與預防措施
	通用

	335
	工地試驗、施工品保之監督及檢核簽認制度
	建築工程科
	335
	工地試驗、施工品保之監督及檢核簽認制度
	通用

	336
	材料設備管理作業
	通用
	336
	材料、設備管理作業
	通用

	337
	材料設備管理作業(自辦)
	通用
	337
	材料、設備管理作業(自辦技服)
	通用

	338
	設備功能測試運轉（含試車計畫）
	景觀工程、建築工程科、公園管理科
	338
	設備功能測試運轉（含試車計畫）
	通用

	339
	工程施工查核、工程督導、工程品質抽查
	通用
	339
	工程施工查核、工程督導、工程品質抽查
	通用

	340
	估驗、竣工計價
	通用
	340
	估驗、竣工計價
	通用

	341
	估驗、竣工計價(自辦)
	通用
	341
	估驗、竣工計價(自辦技服)
	通用

	342
	委託監造服務費計價
	通用
	342
	委託監造服務費計價
	通用

	343
	工程變更設計修正施工預算
	通用
	343
	工程變更設計修正施工預算
	通用

	344
	工程變更設計修正施工預算(自辦)
	通用
	344
	工程變更設計修正施工預算(自辦技服)
	通用

	345
	施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業
	通用
	345
	施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業
	通用

	346
	事故與災害處理
	通用
	346
	工程事故與災害處理
	通用

	347
	工安及環保
	通用
	347
	工安及環保
	通用

	348
	移交接管
	通用
	348
	工程紀錄建立及保管
	通用

	349
	工程紀錄建立及保管
	建築工程科
	349
	工程履約爭議調解
	建築工程科

	350
	工程履約爭議調解
	建築工程科
	350
	工程契約解除或終止
	通用

	351
	工程契約解除或終止
	建築工程科
	351
	聲明異議
	通用

	352
	聲明異議
	建築工程科、公園管理科
	352
	申領使用執照作業程序
	通用

	353
	陳報扣押債權金額或聲明異議
	建築工程科
	353
	申領智慧建築標章作業程序
	建築工程科

	354
	申領使用執照作業程序
	建築工程科
	354
	申領綠建築標章作業程序
	建築工程科

	355
	申領智慧建築標章作業程序
	建築工程科
	355
	開工前品質宣導
	通用

	356
	申領綠建築標章作業程序
	建築工程科
	356
	委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰
	通用

	357
	水污染防治措施及排放水許可申請(代辦技服)
	公園管理科
	357
	工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰
	通用

	
	
	
	358
	減價收受
	通用


備註:311、327名稱換掉﹔353、357刪除﹔402、409、410併入330﹔353併入352﹔348併入401﹔增加開工前品質宣導、委託技術服務契約扣點、工程契約扣點、減價收受等項目
	第四章管理維護作業程序
	
	
	
	

	原合約章節內容
	調整後章節內容

	項次
	名稱
	單位
	項次
	名稱
	單位

	401
	移交與接管(含相關記錄及手冊)
	通用
	401
	移交與接管(含相關記錄及手冊)
	通用

	402
	保固期間維護管理
	通用
	402
	非保固期間維護管理
	通用

	403
	非保固期間維護管理
	通用
	403
	橋梁巡查(委託區公所)
	道路養護科

	404
	橋梁巡查
	道路養護科
	404
	橋梁檢測
	道路養護科

	405
	橋梁檢測
	道路養護科
	405
	橋梁維修
	道路養護科

	406
	橋梁維修
	道路養護科
	406
	路燈用電申請
	路燈管理科

	407
	橋梁巡檢
	道路養護科
	
	
	

	408
	申請用電
	路燈管理科
	
	
	

	409
	工程動支保固金作業程序
	通用
	
	
	

	410
	工程退保固金作業程序
	通用
	
	
	


備註: 402、409、410併入330﹔348併入401﹔407刪除
	
第五章其他
	
	
	
	

	原合約章節內容
	調整後章節內容

	項次
	名稱
	單位
	項次
	名稱
	單位

	501
	橋梁管理系統
	道路養護科
	501
	橋梁評鑑
	道路養護科

	502
	橋梁評鑑
	道路養護科
	502
	程序修定
	道路養護科

	503
	程序修定(通用)
	通用
	
	
	

	
	
	
	
	
	


備註:501刪除
1

