臺中市政府建設局
總          說          明
中華民國 103 年度
	1、 本機關主要職掌：
本局組織規程奉臺中市政府組織規程第六條第二項訂定，掌理本市工務行政，推行公共建設，改善營繕工程，提高工程品質，以及公園綠化、道路、橋樑、路燈養護、管線設施管理等業務。
2、 施政計畫實施狀況及績效：
(1) 施政計畫重點及執行成果：

1. 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護：(1)103年度道路維護成果如下：水溝新設37,486公尺、水溝清疏2,432,427公尺、路面改善計2,776,045平方公尺、人行道維護計30,691公尺。(2)辦理橋樑檢測及品質查證作業，發包金額766萬元，完成393座橋樑普查及檢測。(3)辦理橋樑維修橋樑座數110座，維修構件數113處。(4)辦理無障礙斜坡道改善，發包金額995萬元，改善107處斜坡道。
2. 道路橋樑工程-道路工程：(1)辦理龍井區龍泉里12-65-6道路開闢工程、鐵路高架捷運化相關配合道路及后里區后里國中聯外道路拓寬工程等道路用地徵收、建物查估、拆遷補償費發放等。(2)辦理基層建設道路橋樑工程、臺中軟體園區周邊道路（公園街開闢工程）、東區東英一街拓寬工程（旱溪東路至一心街）及東勢-豐原生活圈快速道路等道路之開闢。(3)臺中生活圈道路系統建設計畫、鐵路高架化工程相關用地徵收及聯絡、道路開闢事宜。(4)代辦工程（重劃/區段徵收）：捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收、14期重劃、水湳經貿園區區段徵收工程之地上物查估、補償費發放、區段徵收開發工程等。
3. 道路橋樑工程-橋樑工程：辦理臺中市西屯區西平橋改建、知高橋改建等
工程。
4. 路燈管理-路燈養護及增設：(1)為求完整改善夜間照明，增進都市美觀，除加強辦理路燈遷移維護工作外，並嚴格控管路燈增設、汰換辦理時效與品質。(2)103年度路燈增設1,731盞，維修57,008盞，經辦效益穏定增長。
5. 管線業務-管線管理與維護：(1)審核轄內管線機構道路挖掘申請。(2)管理轄內管線業務及寬頻管道、共同管道維護與整合性業務。(3)辦理公共設施管線資料管理應用系統。
6. 景觀工程-綠化維護：辦理本市各道路、綠地、園道等植栽綠美化之維護管理；20區區公所成立工班，委託代辦維管。
7. 景觀工程-景觀工程：辦理本府都市計畫綠地、園道等綠美化工程；配合內政部營建署執行「市區道路人本環境建設計畫工程」，彙整本府各機關提案，向中央爭取經費，由各提案機關執行，有效提升都市人行環境。
8. 公園管理-公園管理：公園廣場等維管以面積及重要性分級發包，豐原區等21區部分由本局委託21區區公所代辦維管。
9. 公園管理-公園工程：大臺中44座公園綠地101至103年度連續開闢計畫已陸續積極辦理，以提高民眾擁有綠地遊憩空間。另改善公園廣場設施遊具、水電燈具之整修增設及園內植栽之移補植，以維持公園美觀及品質。
10. 公共建築業務-公共建築企劃興建：代辦本府所屬機關及各中小學校舍新建工程計30件與公共藝術設置案6件。
(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達20％以上者，應敘明原因及改善措施。
工作計畫名稱
重要計畫項目
實施內容
辦理情形
已完成或未
完成之說明
因應改善措施
公共建築業務-充實經建業務設備

「臺中市新市政中心市議會大樓新建工程-主體及帷幕牆工程」爭議事件清償德昌營造股份有限公司之工程款（含稅）。
本案履約爭議經中華民國仲裁協會認定後，本府需返還德昌營造股份有限公司之工程款，而本案已於103年度清償完畢。
已全數完成。
無。
交通管理業務-道路養護

辦理市轄重要道路修補、改善及道路養護管理相關業務。

1.支付地下道電費、水費、保全服務費等

2辦理民防團隊常年訓練計畫、103年橋樑檢測計畫、建設局道路養護作業工作服裝更新計畫。
1. 103年橋樑檢測計畫因工期至年底，故無法於年度內請款完成。

2. 建設局道路養護作業工作服裝更新計畫預訂104年3月交貨。
要求承辦同仁完成後儘速辦理驗收付款，提高執行率。
交通管理業務-車輛及機械管理維護

1.調派本府員工及工程維修車辦理道路養護等修復工程。

2.道路養護材料、工具購置費及道路養護用設備、機具、人行陸橋、地下道設備維修換新。
1.支付公務車輛牌照稅、燃料費、保險費、油料費及養護費等。

2.辦理103年度材料採購、道路養護常溫瀝青混凝土材料採購、103年度發電機權責保養維護工程、103年度地下道土木及機電維護等工程。
103道路材料採購案(第二及第三工務大隊)已於年底前交貨完成未及年度內付款。
請承辦同仁儘速辦理驗收付款，提高執行率。
道路橋樑工程-道路橋樑工程養護

辦理本市道路養護小型工程，以期提高道路服務品質，滿足民眾對行的安全及道路平的要求。對於民意代表、區公所、里民大會及民眾建議之路  

面排水改善等，道路坑洞部分除由建設局道路養護科馬上處理中心派工修補外，針對損壞嚴重老舊路段做整體性修復，辦理道路養護小型工程，隨時維護民眾對行的權益。
本市地方小型工程共設計發包預算數為1,250,317,921元，另核撥各區公所及其他局等代辦費為349,541,863元，共計1,599,859,784元。
預算執行率已達99.99%，103年度第一工務大隊道路修補工程等部分工程已於年底前完工驗收請款，其餘尚有103年度臺中市清水區等鄰近區域緊急排水及公共設施改善與搶修工程(第二次)等工程尚未完工或已完工未及於年度內請款。
請承辦人督促工程進度，儘速完工驗收及請款。         
道路橋樑工程-道路工程

辦理本市各項道路工程之開闢含地上物查估及用地取得作業等事宜。
1.各項道路工程委託規劃、設計監造、施工等採購發包作業。

2.各項道路工程之地上物查估及用地取得作業等事宜。
1.文心南路陸橋用地取得、龍井區龍泉里12-65-6道路開闢工程、臺中市建國市場遷建計畫北側聯外道路工程、太平區屯區藝文中心前道路（長安東路）拓寬工程等案用地取得皆已完成。

2.基層建設道路橋樑工程建設經費、鐵路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢用地費、北屯區廍子巷開闢工程、大甲區鎮瀾宮南側7.25M計畫道路開闢工程等案，因道路用地取得期程冗長及尚未獲內政部核准徵收，尚未發放償價金。

3.河南路（中平路口以南430M）拓寬工程，因土地徵收市價高漲，至原預算不足無法取得用地。

4.太平區太平路(中102-1線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)業已完工刻辦理驗收結算程序。

5.臺中市東山路縣道129線拓寬工程、龍井區龍泉里12-65-6道路開闢工程、東勢-豐原生活圈快速道路等案均已取得用地及完成工程採購，陸續開工施作中。

6.基層建設道路橋樑工程建設經費因本市開闢道路繁多，道路用地取得期程冗長，故大部分道路尚未發放補償價金，工程亦無法施工。
1.涉及用地取得部分，俟地價評議後儘速提送徵收計畫，以利取得用地及發放補償費。

2.另工程部分，請承辦人督促工程進度，儘速完工驗收及請款。

3.預算不足部分，已簽報提報納入104年度追加預算。
道路橋樑工程-橋樑工程

辦理各項橋樑之改建工程。

辦理知高橋改建工程、臺中市西屯區西平橋改建工程。

1.知高橋改建工程已於103年12月16日發包完成。後續申報同意河川公地使用、危評作業及交維計畫等經主管機關核准後，續辦開工施作事宜。

2.臺中市西屯區西平橋改建工程已於103年12月19日發包完成，預計104年1月與自來水公司現勘確認遷移期程，預定2月開工，五月完工，120日曆天。
請承辦人督促工程進度，儘速完工驗收及請款。
路燈管理-路燈養護及增設

本市道路、橋樑公用照明設備零星增設、汰換、遷移、養護等各項工程。
1.綜理本市道路、橋樑有關公用照明設備零星增設、汰換與養護等工程發包案件。

2.配合台電辦理路燈架空線地下化工程。

3.核撥補助各區公所辦理次要巷道路燈維護工程費用。

4.採購各項路燈設備維修耗材。
全數已依照契約完工履約。
無。
管線業務-管線管理與維護

1.本市寬頻管道建置工程、維修及管理維護。

2.本市共同管道管理維護計畫。

3.本市公共設施管線資料庫暨應用系統建置。
1.辦理轄內寬頻管道建置工程及寬頻管道孔蓋維修管理等工作。

2.辦理轄內共同管道巡查、設備維護、進入及竣工審查等管理維護作業。

3.辦理臺中市公共設施管線資料庫建置。

1.寬頻管道建置工程已完成大里區大里路及太平區新平路二段等路段，以減少該路段纜線業者架空電纜、管道施工及道路開挖。另寬頻管道維修工程針對人孔調整維修及管道修復，提供民眾各電信固網不間斷之優質網路服務。

2.本市共同管道透過監視(火警、監視、防盜及環控等)管控管道內部之情形，提供即時資訊之管理，並管控管線單位進出入之施工，以確保共同管道安全無虞。

3.公共設施管線資料庫基礎管線圖資建置完成後，除可做為道路挖掘管理系統之基本圖資外，亦可作為未來工程設計及防災等業務應用之參考圖資。103年計畫完成大里草湖及太平都市計畫區之公共設施管線建置，後續年度將持續推動其餘區域之建置。
無。

無。

無。
景觀工程-綠化維護

各道路、園道等植栽綠美化維護管理。

本市及核撥各區公所代辦植行行道樹、園道、綠地、河岸等綠美化維護。

勞務維護已完成，尾款正辦理驗收請款中。

要求承辦同仁於各期維護工作完成後儘速查驗付款，以避免進度落後。

景觀工程-景觀工程

1.本府都市計畫綠地、園道及其他重要處綠美化工程。

2.中央補助辦理「市區道路人本環境建設計畫」。
1.本市重要道路、槽化島、綠地(帶)、園道等綠美化工程。

2.本市園道、綠地景觀整建修繕計畫及景觀植栽改善計畫。

3.內政部補助地方執行辦理102年度及103年度(第1次追加)「市區道路人本環境建設計畫」等工程。
1.單價派工案已於103年12月底完工，正辦理驗收請款中。 

2.內政部核定補助辦理102年度及103年度「市區道路人本環境建設計畫」部份計畫尚在執行中或已完工，但未辦理結算核銷作業。
3. 豐原區公老坪公墓用地綠美化工程，委由豐原區公所辦理，工程於103年12月底決標，預計105年1月完工。
1.要求承辦同仁於派工完成後儘速辦理驗收付款，以免進度落後。
2.將促請各公所儘快辦理驗收請款，工程尚未完工者，促請趕辦施工作業。

公園管理-公園管理

辦理本市公園、兒童遊樂場、廣場之維護管理。

辦理本市公園廣場兒童遊樂場清潔撫育工作。
各區公園保全、公廁清潔及公園綠美化維護工作契約係分期付款，合約至103.12.31止，目前各案尚有維護尾款，辦理驗收請領作業中。
要求承辦同仁於各期維護工作完成後儘速查驗付款，以避免進度落後。
公園管理-公園工程

辦理本市公園、兒童遊樂場、廣場之用地徵收、開闢及設施增設改善等
1.辦理本市公園廣場兒童遊樂場水電、設施維修等工作

2.新闢公園用地取得及新闢工程等工作。
1.公園新闢工程，目前工程施作中。

2.各公園新闢工程之土地款主要有烏日區兒1公園因土地款原編列不足提列追加預算辦理徵收作業中，尚有部分發價中，無法於年度完成核銷作業。

3.各項水電、設施等單價派工工程施作至103.12.20止，皆已驗收完成惟不及完成付款作業。
1.各項公園新闢工程已積極趕辦。

2.烏日區兒1公園用地款積極辦理徵收作業，其餘發價之土地款核銷作業已積極趕辦。

3.各項水電、設施等單價派工工程要求承辦同仁於施作完成後儘速結案付款，以避免進度落後。
3、 預算執行概況：
(1) 歲入部份：預算數6億9,514萬元，決算數8億2,566萬8,770元，執行率118.78%，茲就各科目與預算數差異20％以上者，說明如次：
1. 罰金罰鍰執行率為423.05%，係根據臺中市公園及行道樹管理自治條例、臺中市道路管理自治條例、臺中市政府處理違反市區道路條例事件裁罰基準等相關法令，依實際發生之案件覈實收繳。
2. 租金收入執行率為322.80%，係依實際情形辦理房地租金及使用補償金收入。
3. 廢舊物資售價執行率為375.60%，各工程瀝青混凝土挖(刨)除料折價總值、有價土石方料折價總值，依實際發生之案件覈實收繳。
(2) 歲出部分：預算數110億7,014萬2,714元，決算數94億9,479萬5,758元，執行率85.77%，茲就各科目與預算數差異20%以上者，說明如次：

1. 管線業務-管線管理與維護執率為78.48%，主要係委託區公所辦理寬頻管道管理維護工程尚有大里、霧峰、東勢未執行該預算。改善措施：於寬頻管道佈纜協調會持續督促公所執行。
2. 景觀工程-育苗管理執行率為69.21%，主要係撙節支出，按業務需求而減少支出。
3. 災害準備金-災害準備金執行率為34.44%，主要係依災害實際發生請款支用。
4、 財務實況：
(1) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。
1. 押金：(1)中科聯外道路-中71清泉路拓寬工程軍管地上物代拆代建工程-大肚山接水費（施工保證金）：本局已發函至自來水公司，需俟其函復後，再行依規申退繳庫結案。
2. 預付薪津：本局無預付薪津之情形。

3. 預付費用：5千萬元以上項目列舉如次，尚未核銷之原因係預撥代辦機關之工程款因工程施作中尚未達付款期程、結算驗收中或用地取得徵收補償費用、土地及土地改良物補償費尚未發放完竣致未能核銷。
預付費用
103年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
400,000,000
預借撥付本局代墊臺12線沙鹿陸橋改建工程用地取得費用(土木科吳文雅)
預付費用
100年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
205,000,000
預借臺中市生活圈2號環中路(中清地下道終點至台3省道)高架橋工程-預借撥付內政部營建署
預付費用
103年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
181,981,356
預借文心南路陸橋用地-撥付「南京東路三段開闢工程(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部分)」用地取得徵收補償費用(土木科黃素香)
預付費用
103年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
169,736,535
預借撥付本局代墊臺12線沙鹿陸橋改建工程用地徵收補償費用與徵收作業費費用(土木科吳文雅)
預付費用
103年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
85,091,373
預借太平區屯區藝文中心前道路(長安東路)拓寬工程用地費-撥付「太平區屯區藝文中心前道路(長安東路)拓寬工程」光華段729地號等14筆土地及土地改良物補償費(土木科黃素香)
預付費用
100年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
65,000,000
預借臺中生活圈道路系統建設計畫工程費(市區道路)(含振文路)-臺中生活圈2號線環中路(中清地下道終點至台3省道)高架工程(1/2)及(2/2)本府配合款(土木科江平青)
預付費用
102年-03-05-72-02-02-公園管理-公園工程
61,857,007
預借臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(水利局)-第一次撥款(公園科張伸豪)
預付費用
100年-03-05-72-02-02-公園管理-公園工程
56,649,906
臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程-實付轉預付
預付費用
103年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
55,394,198
預借臺中軟體園區西側聯外道路(公園街)用地補償費-撥付「臺中軟體園區南北向聯外道路工程〈公園街﹝中山路至東湖路﹞開闢工程〉」用地徵收補償費用(土木科黃素香)
(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。
1. 暫收款：本局無暫收款之情形。

2. 保管款：主要係保固金及履約保證金等，因期限尚未屆滿或廠商尚未申請退還，業於年度執行中請各業務單位積極清理。

3. 借入款：本局無借入款之情形。

4. 代收款：主要係本局人員之勞健保費、薪資法院查扣款等，俟收到收據後，始辦理轉正。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。
1. 95年度：主要係中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程，因工程規模大且工項數目眾多，無法於年度內完成結算付款。
2. 98年度：主要係(1)中部科學工業園區東向聯外道路開闢工程(第四標)，本案委設監造發包案已於102年7月25日決標，規劃報告書業經函送公路總局審核及辦理修正報告後，公路總局針對規劃方案尚有意見，經104年2月13日拜會公路總局後，後續擬採高架跨越台74方式辦理，並已請顧問公司研議評估中。(2)臺中生活圈道路系統建設計畫(98-103年)-東山路縣道129線(D標末至中興嶺段)拓寬工程」，已於102年11月15日開工，本府地方配合款依工程進度撥付。(3)配合「綠川分洪工程」辦理兩側4米計畫道路及環河綠橋(6米計畫道路)工程，本案係由水利署第三河川局代辦，已函請該局儘速請款。
3. 99年度：主要係(1)台中市99年度追加預算細兒8-5等4處公園新闢工程(第二次變更設計)-委託設計監造費。保留原因：工程本體已結案付款完成，然其委託設計監造尾款尚辦理結算中，無法於年度內完成而保留。(2)清水鎮10-14-1號道路工程-委託設計監造技術服務案等5案均已完工，目前辦理驗收結算作業中，俟完成付款後結案。
4. 100年度：主要係(1)100年度臺中市涼亭增整建工程-包工費等2,426,279元。保留原因：工程驗收改善中，無法於年度內完成而保留。(2)臺中市沙鹿區鎮立公園新建廁所工程-包工費等2,574,466元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(3)臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)-包工費等55,759,140 元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(4)臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程包工費等4,128,190元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(5)東山路縣道129線(D標末至中興嶺段)拓寬工程等案，需配合工程進度辦理工程款撥付及用地費用撥付完成後，再行辦理核銷作業。
5. 101年度：主要係(1)臺中市重大市政建設方案（含公共藝術）專刊設計印製委託專業服務採購案，保留數為528,000元，保留原因為尚未履約完成。(2)西屯區瓦瑤橋改建工程設計及監造費1,178,046元；保留原因: 工程款已請領，預計104年5月底完成。(3)臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程包工費等71,716,363元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(4)烏日區兒1公園新闢工程(烏日區公所)-工程款等4,576,573元。保留原因：用地撥用作業中，待用地取得後辦理工程執行，無法於年度內完成而保留。(5)太平區公8公園新闢工程(太平區公所) -包工費等8,196,153 元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(6)臺中市大里區瑞和公園新闢工程-包工費等17,091,213元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(7)臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(水利局)-包工費等5,323,017元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(8)臺中港聯外道路道路工程「特8-50」等道路開闢案，因用地徵收程序尚未經內政部核備或工程進度尚未達付款規定或土地補償費尚未發放完畢，故無法於年度內完成撥款核銷。
6. 102年度：主要係(1)臺中市全區擴大設置LED路燈專案計畫本案因承攬廠商前因多次缺失改善未改善完成及相關履約文件疑涉偽造文書，本局前簽准與承攬廠商終止契約並依採購法101條擬將承商刊登政府採購公報，現承商向本府採購申訴審議委員會提出申訴，現等候審議委員會召開審議大會中，另承商亦不同意本局就同意付款部分進行保固並扣繳保固金，本局現尚就爭議點與承商協調中，故無法進行撥款及結案事宜。已完工，未及於年度結束前完成請款，預計104年4月30日完成請款。(2)臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程公共藝術設置案，保留數為19,923,238，保留原因為尚未發生權責，故予以專案保留。(3)102年度臺中市橋梁維修及補強工程(第四區)33,068,104元；保留原因: 請款資料有爭議，預計104年5月30日完成請款。(4)清水區公8公園新闢工程(清水區公所)-包工費等41,530,000元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(5)臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程-第一次變更設計-包工費等97,559,525元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(6)豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程(豐原區公所)包工費等44,752,858元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(7)臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)(水利局)包工費等77,217,215元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(8)臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)(水利局)包工費等 107,485,639元。保留原因：工程尚未完工而予以保留。(9)和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程用地費等道路開闢案，因用地徵收程序尚未經內政部核備或工程進度尚未達付款規定或土地補償費尚未發放完畢，故無法於年度內完成撥款核銷。
7. 103年度：主要係(1)工程款因未及於103會計年度結束前完成請款程序，故辦理保留。(2)各項工程因工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報作業，或工程尚未完成，而予保留。
5、 其他要點：無。
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