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1.0 相關規定
1.1 本局工程契約
1.2 公共工程品質管理作業要點。
2.0 目的
藉由邀集相關單位召開檢討會議，俾使工程能施工順利、進度正常，品質符合規範。

3.0 範圍
本程序適用於本局自辦工程之工地協調會辦理事項。

4.0 定義
略
5.0 說明

5.1 本程序作業流程如「工地協調會流程圖」。
5.2 工程開工前邀集設計單位（廠商）、施工廠商（專任工程人員、工地負責人、品管人員、安衛人員）召開施工前工地協調會（作業內容，詳本手冊「開工前準備作業」），說明有關施工廠商的權責及各項工務作業規定、程序、表報及其他應配合辦理事項等。

5.3 定期召開「工地協調會」，由本局派人主持，邀集施工廠商專任工程人員、工地負責人、品管人員、安衛人員等須參加，必要時並邀請本局有關單位及規劃設計廠商參加。會議資料須包括「工地協調會議議程」（320(自辦技服)- A）、「工地協調會列管事項辦理情形表」（320(自辦技服)-B）；施工廠商需提出該月「施工報告」（320(自辦技服)-C）。檢討施工進度、工程品質、工安及環保衛生等，並解決施工廠商所提有關設計、圖說、規範、材料等執行契約時遭遇的疑義。工程進度落後及品質異常時視情形訂期召開工地協調會，檢討施工品質與進度，並解決施工廠商所提出之有關設計、施工、材料、介面問題等。
5.4 施工廠商於每月會議前應彙整齊全相關會議討論資料，俾利於會中對工程施工情形、進度管控、品管執行、工安及環保等進行追蹤考核，並對上次會議決議無法辦理完成事項，提出說明無法辦理完成原因及處理措施。

6.0 表格

6.1 工地協調會議議程（320(自辦技服)- A）

6.2 工地協調會列管事項辦理情形表（320(自辦技服)- B） 

6.3 施工報告（320(自辦技服)-C）
	本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。
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	· 召開開工前協調會，說明工程科承辦、施工廠商權責，及有關各項工務作業規定、程序及表報等。

· 定期召開工地協調會，邀請施工廠商，必要時並邀請本局有關單位、規劃設計廠商參加，檢討施工進度及工程品質、工安、環保等，並共同解決施工廠商所提有關設計、圖說、規範、材料等施工遭遇的疑義。

· 工地協調會後作成會議紀錄以局函分送相關單位。

· 工程進度落後及品質異常時，視情形訂期召開工地協調會，檢討施工品質與進度，並解決施工廠商所提出之有關設計、施工、材料、介面問題等。

· 對施工廠商提出之施工遭遇的困難，提供分析與建議。

◎ 配合解決並答覆各單位所提出的疑義。

	施工廠商
	
	· 提報施工遭遇的困難，並研擬解決方法。

  配合解決並答覆各單位所提出的疑義。



○○○○○工程

○○年○月工地協調會議開會議程

1. 主席致詞。

二.工作報告

(1) 工程科承辦報告：
(2) 施工廠商施工報告：含月進度暨施工、品管及安衛執行報告（含本月預定進度與實際進度報告、進度落後原因、擬改進方案、本月施工及品管執行情形報告等）。

三、歷次月工地協調會決議列管事項辦理情形、進度暨施工、品管改進情形檢討。

四、各單位提案討論：

五、決議：
六、散會。

○○○工程工地協調會列管事項辦理情形表(參考)

                                                                   （截至○年○月）

                                                  
	會次

編號
	列管事項內容
	預計完成日期
	實際完成日期
	負責單位
	辦理情形
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



○○○營造廠

○○○○○工程

○年○月施工報告

（○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日）

中華民國○○年○○月○○日
目      錄

1、 施工現況報告：

一、本月晴雨表

二、本月施工情形

三、施工人力、機具統計

四、施工材料統計

五、彩色施工照片

2、 施工進度執行情形

1、 本月施工預定及實際之進度表、施工網圖比較及施工進度檢討

2、 本月主要施工項目及數量

3、 各分項工程（含機電）施工計畫及施工大樣圖

4、 各分項工程（含機電）配合工程科承辦查驗及重要停留點（含分段）查驗申請情形

5、 材料設備預定送審表之實際資料送審、申請查核及抽樣檢驗、試驗或廠驗執行情形
6、 材料設備預定進場計畫實際執行情形
7、 有關設計圖說及施工規範疑義提報
8、 其他重要事項執行情形

3、 施工品質管制執行情形

1、 各分項工程（含機電）施工自主檢查、缺失矯正預防執行情形及統計

2、 各項材料設備自主查核、不合格材料處理情形及統計

3、 品管人員工作執行情形

1、 內部品質稽核

2、 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善

3、 品質文件、紀錄之管理

4、 其他提昇工程品質事宜

4、 專任工程人員督察情形：

1、 督導品管人員及現場施工人員之督察紀錄表

2、 工程查驗、查核到場說明情形

3、 其他提昇工程品質事宜

伍、勞工安全衛生執行情形報告

六、歷次協調會議決議列管事項應辦理情形

七、檢附配合建立公共工程維護管理制度施工階段所需提報之資料
開工前協調會
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