	
	
	公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表
	
	附件一

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名稱
	
	
	
	
	
	案號
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	預算金額
	
	
	
	
	
	檢核日期
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢核結果
	
	
	
	
	

	項次
	檢核項目
	
	
	
	
	
	相關法令
	

	
	
	無需
	已完成
	
	未完成
	
	
	

	
	
	
	辦理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	
	環境影響評估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	（含環境影響差
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	環境影響評估法
	

	
	異分析）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	2
	水土保持規劃書
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	水土保持法
	
	

	
	及水土保持計畫
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	
	非都市土地使用
	
	
	
	
	
	區域計畫法、非都
	

	3
	
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	市土地使用管制
	

	
	變更編定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	規則
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	4
	都市計畫擬定或
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	都市計畫法
	
	

	
	變更
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	5
	用地取得
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	土地徵收條例、土
	

	
	
	
	
	
	
	
	地法、國有財產法
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	6
	都市設計審議
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	都市計畫法
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	古蹟、歷史建
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	築、聚落、文化
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	文化資產保存法
	

	
	景觀及遺址保存
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	與維護
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	
	建築許可（建築
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	執照或特種建築
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	建築法
	
	

	
	物許可等）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	
	
	
	

	9
	河川區域使用許
	□
	□
	□
	預定完成期程：
	
	水利法
	
	

	
	可
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	鄰近、跨（穿）
	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	

	
	
	越鐵路、公路施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	公路法、鐵路法、

	
	
	工許可；捷運禁
	
	
	
	
	
	
	預定完成期程：
	
	

	10
	
	
	□
	
	
	□
	□
	
	
	
	大眾捷運法、地方

	
	
	限建範圍施工許
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	自治條例

	
	
	可；道路挖掘許
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管線箱涵處理及
	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	共同管道法及地

	11
	
	公用管線佈設許
	□
	
	
	□
	□
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定完成期程：
	
	方自治條例

	
	
	可
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	

	12
	
	樹木保護計畫
	□
	
	
	□
	□
	
	
	
	
	各直轄市、縣（市）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定完成期程：
	
	自治條例

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	

	13
	
	評估其他標案影
	□
	
	
	□
	□
	
	
	
	
	

	
	
	響
	
	
	
	
	
	
	預定完成期程：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	

	14
	
	地上物處理
	□
	
	
	□
	□
	
	預定完成期程：
	
	土地徵收條例

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	檢討結果及因應備案：
	
	

	15
	
	工程預算可支用
	□
	
	
	□
	□
	
	
	
	
	

	
	
	情形
	
	
	
	
	
	
	預定完成期程：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、

	
	配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因

	
	應，減少工程開工後停工情形。
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工

	
	計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。

	3.
	本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	承辦單位主管及人員
	
	
	
	核稿單位
	
	機關首長或其授權人員
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