臺中市政府建設局
總          說          明
中華民國 101 年度
	1、 本機關主要職掌：
本局組織規程奉臺中市政府組織規程第六條第二項訂定，掌理本市工務行政，推行公共建設，改善營繕工程，提高工程品質，以及公園綠化、道路、橋樑、路燈養護、衛生下水道工程興建、管線設施管理等業務。
2、 施政計畫實施狀況及績效：
施政計畫重點及執行成果：
各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達20％以上者，應敘明原因及改善措施。)
工作計畫名稱
重要計畫項目
實施內容
辦理情形
已完成或未
完成之說明
因應改善措施
道路橋樑工程-道路橋樑工程養護

辦理本市道路養護小型工程，以期提高道路服務品質，滿足民眾對行的安全及道路平的要求。對於民意代表、區公所、里民大會及民眾建議之路  

面排水改善等，道路坑洞部分除由建設局道路養護科馬上處理中心派工修補外，針對損壞嚴重老舊路段做整體性修復，辦理道路養護小型工程，隨時維護民眾對行的權益。

本市地方小型工程共設計發包180件、預算發包數為853,289,726元，另核撥各區公所代辦費為396,699,943元，共計1,249,989,669元。
預算執行率已達99.13%，部分工程皆於101年12月31日派工完成，尚有101年度臺中市南屯區及鄰近區域道路及排水設施等改善工程等57件工程尚未完工，西屯區瓦瑤橋等12件工程專案保留
請承辦人督促工程進度，儘速完工驗收及請款。         
道路橋樑工程-道路工程

各項工程除部份較重大工程委託辦理設計監造外，其餘之規劃、設計、發包、監造、地上物查估及用地取得作業等事宜，均由本府負責辦理。
1. 各項道路工程委託設計監造暨自辦規劃設計、發包、監造。

2. 各項道路工程地上物查估及用地取得作業等事宜。

1. 大甲日南黎明路跨越縱貫鐵路路橋工程於101年4月完工，現辦理結算中、大肚區華南路新闢工程目前進度99%。

2. 臺中港聯外道路「特8-50」及「67-20」等道路開闢工程。特8-50已於102年1月15日開工，工程預計103年7月30日完工；「67-20」簽辦暫緩開闢中。

3. 豐原4-3號道路延伸工程用地及地上物拆遷補償費因中央補助款未到位，尚無法辦理。

4. 基層建設道路橋樑工程建設經費因本市開闢道路繁多，因道路用地取得期程冗長，故大部分道路尚未發放補償價金，工程亦無法施工。

5. 振福路361巷開通至旱溪東路與太順路(原1-37號道路)拓寬及開通工程用地及拆遷補償委託區公所辦理。

6. 國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程費，俟用地取得再行簽辦。

7. 太平區太平路(中102-1線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)委託設計監造服務已完成開標，目前設計中。
請承辦人督促工程進度，儘速完工驗收及請款。
道路橋樑工程-橋樑工程

辦理各項橋樑之改建、改善工程。

辦理西屯區瓦瑤橋、知高橋改建等工程

1. 縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫(第二期計畫)-健民橋101.3.3完工現已結算完畢，以前年度保留數足已支付，故本年預算有餘數未支付，101年度將不辦理本案預算之保留。

2. 知高橋改建工程委託設計及監造技術服務已發包完成，正設計中。
請承辦人督促工程進度，儘速完工驗收及請款。
路燈管理-路燈養護及增設

本市道路、橋樑公用照明設備零星增設、汰換、遷移、養護等各項工程。
1. 綜理本市道路、橋樑有關公用照明設備零星增設、汰換與養護等工程發包案件。
2. 配合台電辦理路燈架空線地下化工程。

3. 核撥補助各區公所辦理次要巷道路燈維護工程費用。

4. 採購各項路燈設備維修耗材。
全數依照契約完工履約。
無
管線業務-管線管理與維護

1.101年度臺中市寬頻管道建置工程

2.101年度臺中市寬頻管道維修工程。

3.臺中市寬頻管道整體路網規劃及管理應用委託技術服務。
1.辦理寬頻管道新建工程及路面修復工程。

2.辦理既有寬頻管道及孔蓋維修、纜線巡檢等工作。

3.辦理臺中市寬頻管道整體路網規劃及管理應用未來推動之具體方向與目標依據。
1.共計辦理2次派工，均已完成各次派工驗收結算作業，目前正辦理全案結算事宜。

2.共計辦理3次派工，均已完成各次派工驗收結算作業，目前正辦理第三次派工驗收作業。

3.已請領第1期款40%，目前辦理請領第2期款50%作業中，因契約規定廠商需配合本局每季辦理召開佈纜協調會計有4場，目前僅已完成3場，尚需配合本局於102年5月初再辦理最後1場，故最後1期款10%，將於102年5月方能請領與全案結算。
1.儘速完成全案結算作業。

2.儘速完成全案結算作業。

3.儘速完成第2期款50%請領及後續尾款10%與全案結算作業。

景觀工程-綠化維護

各道路、園道等植栽綠美化維護管理工程
本市及核撥各區公所代辦行道樹、園道、綠地、河岸等綠美化維護工程。
維護工程已完成，最後一期正辦理驗收請款中。

要求承辦同仁於各期維護工作完成後儘速查驗付款，以避免進度落後。
景觀工程-景觀工程

1.本府都市計畫綠地、園道及其他重要處綠美化工程。

2.中央補助辦理「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」。
1.本市重要聯外道路植栽綠美化工程及重要道路、槽化島、綠地(帶)、公園綠美化工程。

2.內政部補助辦理100年度、101年度(含第1、2次追加)「既有市區道路景觀與人本環境改善工程」等工程。
1.派工案已派工驗收完成，目前正辦理請款中。

2.內政部補助辦理100年度及101年度之工程已完工驗收。另101年度第1、2次追加之工程(含自辦及委託公所)共有4案（大雅區中清路(龍善一街至雅環路二段)人行道更新工程、豐原學區通學步道周邊道路景觀及導引改善設置計畫工程(2階)、龍井區臨港東路人行道暨自行車道新建後續工程(2階)、大里區國光路二側人行道綠化工程(二期工程)辦理保留，執行進度均逾70%，各案公所正趕辦施工作業中。
1.要求承辦同仁於工派工完成後儘速辦理驗收付款，以免進度落後。

2.將促請各公所儘快辦理驗收請款，工程尚未完工者，促請趕辦施工作業。

公園管理-公園管理

辦理本市公園、兒童遊樂場、廣場之維護管理

辦理本市公園廣場兒童遊樂場清潔撫育工作

各區公園保全、公廁清潔及公園綠美化維護工作契約係分期付款，合約至101.12.31止，目前各案尚有第5期維護尾款，目前辦理驗收請領作業中。
要求承辦同仁於各期維護工作完成後儘速查驗付款，以避免進度落後。
公園管理-公園工程

辦理本市公園、兒童遊樂場、廣場之用地徵收、開闢及設施增設改善等
1. 辦理本市公園廣場兒童遊樂場水電、設施維修等工作

2.新闢公園用地取得及新闢工程等工作。

1.公園新闢工程，目前規劃設計中。

2.各公園新闢工程之土地款部分刻正派工查估中。

3.各項水電、設施等單價派工工程施作至101.12.31止，待驗收完成後辦理付款作業。

4. 用地款因改市價徵收，有土地款不足之情形。 
1. 檢討契約條款，研擬訂定分期付款，以免因一次付款而造成進度落後。

2.用地款不足部分將以102年度預算經費內調整支用。
衛生下水道工程-衛生工程業務

1.辦理本市水資源回收中心之營運管理。

1.辦理福田、環山、台中港特定區等水資源回收中心營運管理(含委外操作費用)。
1.水資源回收中心營運管理作業已完成，現正辦理驗收請款中。

1.要求承辦同仁於工作完成後儘速驗收付款，以避免進度落後。

衛生下水道工程-衛生下水道工程

1.辦理本市污水下水道建設

2.污水下水道系統維護管理
1.辦理本市污水下水道水資源回收中心興建(含擴建、設備功能提升)、主次幹管、分支管網及用戶接管工程

2.污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程
1.污水下水道工程101年度共接管約1萬3千戶，另跨年度工程已依規辦理驗收請款或保留。

2.已完工，刻正辦理驗收請款中。
1.請未完成之標案積極趕工，提高執行率。

2.要求承辦同仁於工作完成後儘速驗收付款，以避免進度落後。
3、 預算執行概況：
(1) 歲入部份：預算數38億2,088萬7,000元，決算數20億5,096萬3,780元，執行率53.68%，茲就各科目與預算數差異20％以上者，說明如次：
1. 罰金罰鍰執行率為276.94%，係根據市區道路條例及台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例等相關法令，依實際情形辦理。

2. 場地設施使用費執行率為66.99%，係本局各科依實際情形辦理租借公園及園道收取之場地使用費、寬頻管道及公用事業單位附屬設施物使用費。

3. 廢舊物資售價執行率為259.27%，係本局各科依工程實際剩餘土石方與刨除料折價值辦理。

4. 計畫型補助收入執行率為44.01%，係因本府於100年8月10日完成101年度預算先期作業審查，中央則於100年8月26日函知本府預先估列數，故未能於編列補助收入時註明編列依據，且造成預算數與核定數差異，本局雖積極爭取中央補助款，因經費無法先行到位，又因追減預算未獲同意，以至於造成歲入短收及交通部公路總局尚未核定年度計畫。

5. 其他雜項收入執行率為147.83%，係因本局各項工程依契約按實際狀況扣罰納庫。
(2) 歲出部分：預算數110億7,806萬2,628元，決算數85億8,169萬2,040元，執行率77.47%，茲就各科目與預算數差異20％以上者，說明如次：
1. 行政管理執行率為72.80%，主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。
2. 景觀工程執行率為79.24%，主要係綠美化植栽改善工程，延長執行至102年1月底；簡易綠美化各個工程正施工中，延續執行至102年度。
3. 衛生下水道工程執行率為43.74%，主要係因工程(含設計及施工，期程約2~6年)預算採一次編足方式編列，工程發包初期仍處設計階段，尚未施工。改善措施：爾後預算朝向分年編列方式辦理，以提高執行率。
4、 財務實況：
(1) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

1. 押金：中科聯外道路-中71清泉路拓寬工程軍管地上物代拆代建工程-大肚山接水費（施工保證金100,000）：本局已發函至自來水公司，需俟其函復後，再行依規申退繳庫案結。
2. 預付薪津：本局無預付薪津之情形。
3. 預付費用：1億元以上項目列舉如次，尚未核銷之原因係代辦機關尚未執行完成或因故尚未取得原始憑證。

預付費用
84年-03-03-10-02-02-臺中縣-道路橋樑工程(臺中縣)
600,000,000 
年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-08401001其他-台中市五權南路延伸道路工程(台中縣大里市)
預付費用
85年-03-03-10-02-02-臺中縣-道路橋樑工程(臺中縣)
919,768,457 
08501003其他-中投公路--台中市五權南路延伸道路工程(霧峰)
預付費用
85年-03-03-10-02-02-臺中縣-道路橋樑工程(臺中縣)
375,633,516 
08501007補償費-中投公路補償費
預付費用
100年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
205,000,000 
預借臺中市生活圈2號環中路(中清地下道終點至台3省道)高架橋工程-預借撥付內政部營建署
預付費用
95年-03-03-60-02-91-臺中縣-道路橋樑工程(臺中縣)
431,709,052 
預借中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路工程(非都市土地部份)用地及地上物補償費
預付費用
100年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
135,200,450 
預借臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號線北段與平面延伸段及大里聯絡道工程(本府配合款)-撥付國道新建工程局
預付費用
95年-03-03-60-02-91-臺中縣-道路橋樑工程(臺中縣)
160,343,626 
預借中部科學園區后里園區－西向聯外道路工程(都市土地部分)用地及地上拆遷補償費
預付費用
100年-03-03-58-05-01-水利工程-河川及區域排水工程
257,280,792 
預借易淹水地區水患治理計畫第2階段實施計畫-13寮排水工程-工程用地土地價購(中央款)
預付費用
100年-03-03-58-05-01-水利工程-河川及區域排水工程
103,977,220 
預借易淹水地區水患治理計畫第2階段實施計畫-車籠埤排水改善工程用地取得70%
預付費用
101年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
383,238,000 
預借臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號線北段與平面延伸及大里聯絡道工程
預付費用
101年-03-05-72-02-02-公園管理-公園工程
102,150,000 
預借南屯區綠35綠地簡易綠美化用地補償費(景觀科陳子婕)
預付費用
101年-03-05-72-02-02-公園管理-公園工程
100,000,000 
預借太平區坪林營區-森林生態體驗園區新闢(第一期)工程(公園科葉行健)
預付費用
100年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
115,448,693 
預借撥付太平區育仁路(育賢路至育才路)拓寬工程用地及拆遷補償費(土木科蘇耿崧)
預付費用
101年-03-03-60-04-03-道路橋樑工程-道路工程
138,350,742 
預借撥付西屯路三段150-41號旁及永康街1號旁巷道打通工程用地及地上物拆遷補償費(土木科蘇耿崧)
預付費用
100年-03-05-72-02-02-公園管理-公園工程
154,500,000 
臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程
(2) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 暫收款：本局已結清該筆科目。

2. 保管款：主要係保固金及履約保證金等，因期限尚未屆滿，或廠商尚未申請退還，業於年度執行中請各業務單位積極清理。
3. 借入款：本局無介入款之情形。

4. 代收款：主要係本局人員之勞健保費，俟收到繳款通知後，始能辦理轉正。
(3) 歲出保留數應按年度說明發生原因。

1. 84年度：主要係台中市五權南路延伸道路工程(台中大里市)預付費用600,000,000元尚未檢據核銷。
2. 85年度：主要係中投公路--台中市五權南路延伸道路工程(霧峰)919,768,457元; 保留原因：工程施工中、預付費用核銷轉正中。
3. 92年度：主要係中科聯外道路-中71線清泉路拓寬軍管地上物代拆代建工程2,318,900元; 保留原因：工程施工中。
4. 93年度：主要係大肚鄉華南路新闢工程 (93年、99年)109,164,086元; 保留原因：工程施工中。

5. 94年度：主要係烏日學田路(125線)拓寬工程35,000,000元; 保留原因：工程未完工。
6. 95年度：主要係中部科學園區后里園區－西向聯外道路開闢工程623,210,000元因科目不符於102年度重編預算辦理核銷及中部科學園區-西向聯外道路開闢工程-發包工作費386,000,000元; 保留原因：工程施工中、變更設計或未及請款。

7. 96年度：主要係(1)石岡壩污水處理廠(一期)工程25,087,661元，保留原因：目前已進入污水廠試運轉階段，未符合契約價金給付條件，故執行率偏低，現正積極趕辦中。(2)中部科學工業園區東向聯外道路開闢工程30,760,000元; 保留原因：工程未完工。
8. 97年度：主要係(1)石岡壩污水處理廠(一期)工程45,481,781元，保留原因：目前已進入污水廠試運轉階段，未符合契約價金給付條件，故執行率偏低，現正積極趕辦中。(2) 大甲日南黎明路跨越緃貫鐵路陸橋工程(97、98)41,720,382元; 保留原因：工程施工中、變更設計或未及請款。(3) 中部科學工業園區東向聯外道路開闢工程30,760,000元; 保留原因：工程未完工(因中科東向聯外道路工程後續第四標須跨越台74線中清地下道銜接至水湳經貿園區40M-11道路已改善交通壅塞,經水湳區徵工程規劃設計廠商研議評估環中路(台74)提早降挖或以高架橋跨越等方案之可行性評估)。
9. 98年度：主要係(1)台中市污水下水道工程分支管網暨用戶接管工程(一) 221,337,584元，保留原因：原則採分階段設計、分標興建之方式辦理，第一分標工程完工日期：100.11.1，目前辦理驗收決算中。第二分標已於101.11.5決標，預計102年1月10開工。第三分標辦理招標作業中。(2)台中市98年度老舊公園及園道設施更新改善工程-委託設計監造費328,194元; 保留原因：結算請款資料尚未完成而予保留。(3) 中部科學工業園區東向聯外道路開闢工程450,000,000元; 保留原因：目前第四標工程仍未確定,故辦理專案保留以作為後續標案執行所需。
10. 99年度：主要係(1)台中市污水下水道工程分支管網暨用戶接管工程(二) 505,015,761元，保留原因：原則採分階段設計、分標興建之方式辦理，第1分標業於101.3.23開工，目前工程施工中，第2分標工程辦理招標作業中。(2)台中市99年度追加預算細兒8-5等4處公園新闢工程(第一次變更設計)-包工費及委託設計監造費19,929,823元;保留原因：工程尚未完工而予以保留。(3)細兒195等九處公園新闢工程99年度用地徵收(含拆遷)費31,200,000元;保留原因：本案細兒8-5、兒1-30、兒6-1及兒96等四處公園已完成徵收並發放補償費，惟細兒122等五處公園因請都市計畫樁位與現地籍上有不符之處，致生都市計畫樁位需重新公告，且後因100年度土地徵收條例修正改為市價徵收致造成預算不足，致土地尚無法完成徵收。(4)臺中市望高寮夜景景觀公園建築工程及委託設計監造費14,092,000元; 保留原因：工程尚未完工而予以保留。(5) 主三號道路延伸銜接潭子鄉計畫道路工程-豐原市車路墘段溝子墘小段2-1地號等26筆土地補償費80,739,481元; 保留原因：尚未檢據核銷。(6) 各項工程因工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。
11. 100年度：主要係(1)黎明社區污水處理廠內揚水站地下化改建工程暨環境綠美化景觀設計9,875,833元及台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約1,018,871,016元；保留原因：工程尚未完工而予以保留。(2)100年度台中市區公園、廣場設施(整)建工程15,558,000元;保留原因：因延後辦理而予保留。100年度臺中市公園(含兒童公園)設施整建工程39,647,260元;保留原因：工程尚未完工而予以保留。(3)臺中車站站前廣場規劃設計、施工計畫146,000,000元;保留原因： eq \o\ac(○,1)委託設計監造部分因配合主體工程進度及其他計畫執行，需保留下年度繼續執行 eq \o\ac(○,2)土地款預算不足需配合次年度預算致延後執行而予保留。(4)細兒195等九處公園新闢工程100年度用地徵收(含拆遷)費522,810,777元;保留原因：本案細兒8-5、兒1-30、兒6-1及兒96等四處公園已完成徵收並發放補償費，惟細兒122等五處公園因請都市計畫樁位與現地籍上有不符之處，致生都市計畫樁位需重新公告，且後因100年度土地徵收條例修正改為市價徵收致造成預算不足，致土地尚無法完成徵收。(5)臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程154,500,000元; 保留原因：工程規劃設計中，尚未完成而予以保留。(6)臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程暨委託技術服務78,985,701元; 保留原因：工程規劃設計中，尚未完成而予以保留。(7)臺中市大安區龜殼生態公園改善工程(大安區公所)13,583,400元;保留原因：工程尚未完工而予以保留。(8)神岡區圳陽橋新建工程35,000,000元;保留原因：工程尚未完成。(9) 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫(東光路等三條道路工程)(第一階段) 463,800,000元；保留原因：因預算不足導致執行困難。（10）各項工程因工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。
12. 101年度：主要係(1)工程款因未及於101會計年度結束前完成請款程序，故辦理保留。(2)各項工程因工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報作業，或工程尚未完成，而予保留。
5、 其他要點：無。
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