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1.0相關規定

    無

2.0 目的

由本局主辦遴選技街服務廠商之規劃設計案，應擬定工作計畫書，以掌控規劃設計案品質符合機關需求。
3.0 範圍

本局主辦服務費達公告金額以上遴選技術服務廠商之規劃設計案件。
4.0 定義

工作計畫書:執行工程案件及其品質管制所需擬定之計畫內容，含執行之時程、步驟、組織、品質要求、審查方式等。
5.0 說明

5.1工作計畫書作業詳規劃設計工作計畫書管理程序流程圖102。
5.2工作計畫書之擬定:
5.2.1 各規劃設計案於協議書簽訂完成後，由工程主辦單位擬定「工作計畫書」，簽陳審查，奉核准後據以執行，並函送機關備查。
5.3 工作計畫書之內容:工作計畫書應視案件工程規模、性質，參考下列各項內容， 以適當方式擇項表達:
5.3.1 案件概述:依代辦協議書與洽辦機關需求，對案件之要求和工程特性予以敘述。
5.3.2 工作目標:對案件品質訂定工作目標。
5.3.3 案件進度時程:研訂案件辦理時程，說明規劃定案、細部設計、審查、修正、陳核及其他相關工作項目之預定時程。
5.3.4 人力組織:敘明技術服務廠商參與案件相關人員及資歷。
5.3.5 協調聯繫:敘明案件執行之溝通協調機制，必要時得不定期召開設計協調會。
5.3.6 階段性成果:敘明各階段工作項目及其成果，如代辦協議書、規劃報告、圖檔、圖冊、計畫書、測量成果、鑽探報告書、施工規範、預算書、數量計算表等。
5.3.7 規劃設計品質管理作業機制:參照103【建築工程規劃設計管理程序】、
113【建築工程委外作業成果審查】、125【工程規劃設計階段文書檔案管理】、101【代辦採購協議書簽訂與變更】、106【委託技術服務公開評選作業-適用最有利標評選作業】、107【委託技術服務公開評選作業-準用最有利標評選作業】及108【委託技術服務公開評選作業-未達公告金額評選作業】規定訂定。
5.3.8 其他對工程規劃設計額外之補充說明、作業規定及相關附件。
5.4 工作計畫書之格式:

5.4.1 首頁:工作計畫書之封面頁格式為“00工程專業代辦採購工作計畫書"，並應填註工程名稱、洽辨機關、代辦機關、日期(詳102)。
5.4.2 內文:原則以 A4 規格繕寫印製，圖樣或圖表視所需大小得以 A3 規格印製。
5.5進度執行管制:
5.5.1 主辦單位依核定之工作計畫書辦理管控。
5.5.2 工程執行期間，主辦單位得不定期召開設計協調會檢討工作進度，若進度落後時，應檢討趕辦或採取其他適當措施。
6.0 相關文件

6.1規劃設計工作計畫書管理程序流程圖    

7.0 使用表單：

7.1 工作計畫書封面頁(102)。
	本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。
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   0000000000工程
    規劃設計工作計畫書
洽辦機關:臺中市政府00局
代辦機關:臺中市政府建設局
中  國  民  國 000 年 00  月 00 日
◆由冾辦機關提出基本需求。





簽訂代辦協議書





◆由工程主辦單位擬定「工作計畫書」。





擬   定





併同招標文件辦理採購事宜





◆簽稿併陳逐層審查，並加會秘書室、會計室。





◆局長核准後交由工程主辦單位執行，並函送洽辨機關備查。





核   准





◆依核定之工作計畫書辦理管控。


◆工程執行期間，主辦單位得不定期召開設計協調會檢討工作進度，若進度落後時 應檢討趕辨或採取其飽適當措施。











執行管控









