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1.0 相關規定
1.1 政府採購法及其施行細則
1.2 營造業法

1.3 職業安全衛生法

1.4 營建剩餘土石方處理方案

1.5 公共工程汛期工地防災減災作業要點

1.6 本局工程契約

2.0 目的
藉由明確之契約圖說、相關法令等檢討程序，使工程於開工後能減少疏漏及錯誤進而順利施工。
3.0 範圍
本程序適用於本局自辦及委外監造工程之採購契約條文及施工圖說，相關法令等檢討作業。

4.0 定義
略

5.0 說明

5.1 本程序作業流程如「契約條文及施工圖說，相關法令檢討流程圖」。
5.2 工程決標後，施工廠商應詳細瞭解契約、招標公告、投標前澄清、釋疑文件、投標須知、圖說內容及參與公共工程可能涉及之法律責任，尤須特別注意契約條文、契約數量、詳細表及單價分析表等各項目，以及圖示尺寸，各項附註、施工規範、特別規範與補充說明、物價指數調整計價要點、工程保險補充規定、施工品質管理制度規定、公共工程汛期工地防災減災作業規定、夜間施工作業注意事項、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點、業管單位審查圖說等，檢討有無遺漏、錯誤或相互牴觸之處，如有疑問應即向監造廠商及本局釋疑解決，以免施工期間遭受困擾。
5.3 施工前應依本手冊「土建、機水電、空調、管線等施工界面整合」進行檢討。

5.4 主辦工程科應要求設計廠商（單位）提供數量計算書及原則，施工廠商應依契約規定期限分別完成契約圖說之數量核算，送監造廠商審查無誤後提送主辦工程科備查，詳細表中單項數量有差異者應依契約規定辦理後續工務作業。

5.5 施工廠商應自購之材料機具設備，依契約訂有規格者如須變更或採用同等品者，應依契約規定期限提出，若在契約規定期限後提出應依契約規定罰款。

5.6 施工中若發現工程圖說疑義，本局、設計廠商（單位）、監造廠商、及施工廠商均可主動提出，並由監造廠商彙整釋疑項目並提出解決辦法，設計單位辦理變更設計後送本局續辦。
5.7 釋疑結果若涉及變更設計追加減帳建議依本手冊「工程設計變更修正預算」辦理。

5.8 檢討結果若僅為契約圖說澄清或施工調整，且未涉及變更設計追加減帳時，則由設計廠商（單位）檢送設計問題檢討明細表及相關補充圖說資料予主辦工程科。

6.0 表格
無
7.0 附圖
契約條文及施工圖說，相關法令檢討流程圖
	本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。


	本       局
	
	                                                                     
                    　       　　　　

	工程主辦單位
	
	· 經檢討發現契約圖說有疑義時，可要求監造廠商釋疑。

· 監造廠商提出之釋疑並會設計單位。

· 不同意備查時，以局函表示意見退回監造廠商續辦。

· 同意備查時發局函通知施工廠商、設計廠商及監造廠商辦理，其未涉及變更設計追加減帳時，則由設計廠商檢送設計問題檢討明細表及相關補充圖說資料予工程主辦單位簽辦，若涉及變更設計追加減帳建議依本手冊「工程設計變更修正預算」續辦。                                  

	設計廠商、監造廠商
	
	· 經檢討發現契約圖說有疑義時，可主動提出釋疑。

· 對提出之契約圖說予以澄清，若屬變更設計則循變更設計工務作業程序辦理，若非屬變更設計則辦理釋疑及補充相關圖說資料。
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契約條文及施工圖說，相關法令檢討流程圖
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