

---

# 臺中市政府建設局

## 工程管理指導

---

程序編號：319

程序名稱：工地協調會

---

中華民國 105 年 3 月編製

---

### 1.0 相關規定

- 1.1 本局工程契約
- 1.2 本局監造契約
- 1.3 公共工程品質管理作業要點。

### 2.0 目的

藉由邀集相關單位召開檢討會議，俾使工程能施工順利、進度正常，品質符合規範。

### 3.0 範圍

本程序適用於本局代辦工程委外監造之工地協調會辦理事項。

### 4.0 定義

略

### 5.0 說明

- 5.1 本程序作業流程如「工地協調會流程圖」。
- 5.2 工程開工前邀集洽辦機關、設計單位（廠商）、監造廠商（專案主管及現場監造人員）、施工廠商（專任工程人員、工地負責人、品管人員、安衛人員）召開施工前工地協調會（作業內容，詳本手冊「開工前準備作業」），說明有關監造廠商、施工廠商的權責及各項工務作業規定、程序、表報及其他應配合辦理事項等，工程主辦單位視需要召開，其餘列席參加。
- 5.3 定期召開「工地協調會」，由監造廠商、專案管理廠商，邀集監造廠商專案主管及監造現場人員，施工廠商專任工程人員、工地負責人、品管人員、安衛人員等參加，並邀請洽辦機關列席，必要時並邀請本局有關單位及規劃設計廠商參加。會議資料須包括「工地協調會議議程」(319-A)、「工地協調會列管事項辦理情形表」(319-B)；監造廠商需提出該月「監造報告」(319-C)，施工廠商需提出該月「施工報告」(319-D)。檢討施工進度、工程品質、工安及環保衛生等，並解決施工廠商所提有關設計、圖說、規範、材料等執行契約時遭遇的疑義，會議中適時針對各項工作進度、人數及時數等異常狀況進行分析，擬定因應對策等，並對預定施作工項、順序、界面…等預先規劃檢討，討論後作成紀錄，並於會後連同會議資料函送相關單位及洽辦機關備查；若涉及洽辦機關應處理事項，應另函報洽辦機關。
- 5.4 施工廠商於每週及每月會議前應彙整齊全相關會議討論資料，俾利於會中對工程施工情形、進度管控、品管執行、工安及環保等進行追蹤考核，並對上次會

議決議無法辦理完成事項，提出說明無法辦理完成原因及處理措施。

## 6.0 表格

6.1 工地協調會議議程 (319-A)


6.2 工地協調會列管事項辦理情形表 (319-B)

6.3 監造報告 (319-C)

6.4 施工報告 (319-D)

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規(約)定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

## 工地協調會流程圖



# ○○○○○工程

## ○○年○月工地協調會議開會議程

一. 主席致詞。

二. 工作報告

(一) ○○工程科專案督導報告

(二) 監造廠商監造報告

(三) 施工廠商施工報告：含月（週）進度暨施工、品管及安衛執行報告（含本月（週）預定進度與實際進度報告、進度落後原因、擬改進方案、本月（週）施工及品管執行情形報告等）。

三、歷次月（週）工地協調會決議列管事項辦理情形、進度暨施工、品管改進情形檢討。

四、各單位提案討論：

五、決議：

六、散會。



○○○技服廠商

○○○○○○工程

○年○月監造報告

(○○年○○月○○日 ~ ○○年○○月○○日)

中華民國○○年○○月○○日

## 目 錄

壹、 施工現況情形：

貳、 目前施工進度檢討及估驗計價情形：

參、 監造工作執行情形：

一、 各分項工程（含機電）查驗申請單彙整表

二、 辦理重要停留點（含分段）查驗、缺失改善情形及統計：

三、 品保執行各分項工程（含機電）施工查驗、缺失改善及統計：

四、 品保執行材料設備查核、缺失改善情形及統計：

五、 施工廠商所提各分項工程（含機電）施工計畫及施工大樣圖審定情形：

六、 材料設備之資料審驗、選定及抽樣檢驗、試驗或廠驗情形：

七、 施工廠商所提有關設計圖說及施工規範疑義解決情形：

八、 工安及環保查驗情形：

九、 其他重要工作辦理情形：

十、 檢附配合建立公共工程維護管理制度施工階段所需提報之資料

肆、 歷次協調會議決議列管事項應辦理情形

○○○營造廠

○○○○○工程

○年○月施工報告

(○○年○○月○○日 ~ ○○年○○月○○日)

中華民國○○年○○月○○日



## 目 錄

### 壹、 施工現況報告：

- 一、 本月晴雨表
- 二、 本月施工情形
- 三、 施工人力、機具統計
- 四、 施工材料統計
- 五、 彩色施工照片

### 貳、 施工進度執行情形

- 一、 本月施工預定及實際之進度表、施工網圖比較及施工進度  
檢討
- 二、 本月主要施工項目及數量
- 三、 各分項工程（含機電）施工計畫及施工大樣圖
- 四、 各分項工程（含機電）監造廠商查驗及重要停留點（含分段）查驗申請情形
- 五、 材料設備預定送審表之實際資料送審、申請查核及抽樣檢驗、試驗或廠驗執行情形
- 六、 材料設備預定進場計畫實際執行情形
- 七、 有關設計圖說及施工規範疑義提報
- 八、 其他重要事項執行情形

## 參、施工品質管制執行情形

一、各分項工程（含機電）施工自主檢查、缺失矯正預防執行情形及統計

二、各項材料設備自主查核、不合格材料處理情形及統計

三、品管人員工作執行情形

1、內部品質稽核

2、品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善

3、品質文件、紀錄之管理

4、其他提昇工程品質事宜

肆、專任工程人員督察情形：

一、督導品管人員及現場施工人員之督導紀錄表

二、工程查驗、查核到場說明情形

三、其他提昇工程品質事宜

伍、勞工安全衛生執行情形報告

六、歷次協調會議決議列管事項應辦理情形

七、檢附配合建立公共工程維護管理制度施工階段所需提報之資料