
  公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表  附件一 
            

            

工程名稱      案號     
            

預算金額      檢核日期     
            

      檢核結果      

項次 檢核項目 
     

相關法令 
 

無需 
已完成 

 
未完成 

  
   

辦理 
      

           
            

      檢討結果及因應備案：      

 環境影響評估          

1 （含環境影響差 □ □ □ 預定完成期程：  環境影響評估法  
 異分析）          

            
      檢討結果及因應備案：      

2 
水土保持規劃書 

□ □ □ 預定完成期程： 
 

水土保持法 
  

及水土保持計畫    
          

            
      檢討結果及因應備案：      

 
非都市土地使用 

     區域計畫法、非都  

3 □ □ □ 預定完成期程： 
 

市土地使用管制 
 

變更編定   
      

規則 
  

          

            
      檢討結果及因應備案：      

4 
都市計畫擬定或 

□ □ □ 預定完成期程： 
 

都市計畫法 
  

變更    
          

            
      檢討結果及因應備案：      

5 用地取得 □ □ □ 預定完成期程： 
 土地徵收條例、土  
 地法、國有財產法  

         

            
      檢討結果及因應備案：      

6 都市設計審議 □ □ □ 預定完成期程：  都市計畫法   

            
 

古蹟、歷史建 
   檢討結果及因應備案：      

          

7 
築、聚落、文化 

□ □ □ 預定完成期程： 
 

文化資產保存法 
 

景觀及遺址保存   
          

 與維護          
            

      檢討結果及因應備案：      

 建築許可（建築          

8 執照或特種建築 □ □ □ 預定完成期程：  建築法   
 物許可等）          

            
      檢討結果及因應備案：      

9 
河川區域使用許 

□ □ □ 預定完成期程： 
 

水利法 
  

可    
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  鄰近、跨（穿）       檢討結果及因應備案：   

  越鐵路、公路施          
公路法、鐵路法、   

工許可；捷運禁 
      

預定完成期程： 
 

10 
 

□ 
  

□ □ 
  

大眾捷運法、地方  限建範圍施工許       
           

自治條例   
可；道路挖掘許 

         

            

  可           
             

  
管線箱涵處理及 

      檢討結果及因應備案：   
           

共同管道法及地 
11 

 

公用管線佈設許 □ 
  

□ □ 
    

    預定完成期程：  方自治條例   

可 
       

            

             

         檢討結果及因應備案：   

12 
 

樹木保護計畫 □ 
  

□ □ 
    各直轄市、縣（市） 

    預定完成期程：  自治條例           

             
         檢討結果及因應備案：   

13 
 評估其他標案影 

□ 
  

□ □ 
     

 響    預定完成期程：   
          

             
         檢討結果及因應備案：   

14  地上物處理 □   □ □  預定完成期程：  土地徵收條例 
           

             
         檢討結果及因應備案：   

15 
 工程預算可支用 

□ 
  

□ □ 
     

 情形    預定完成期程：   
          

            

備註：           

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、 

 配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因 

 應，減少工程開工後停工情形。        

2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工 

 計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 

3. 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 
        

 承辦單位主管及人員    核稿單位  機關首長或其授權人員 
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